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Využití softwarových řešení pro optimalizaci 
návrhu a dodávky dočasných konstrukcí 
Anotace 
Diplomová práce se zabývá principy ekonomicky efektivního a bezpečného návrhu 
dočasných konstrukcí. Důraz je v ní kladen na popis a zhodnocení softwarových 
nástrojů, které mohou uživateli pomoci při přípravě projektu dočasných konstrukcí. 
Postupně jsou popsány technické aspekty několika druhů dočasných konstrukcí. Dále je 
přiblížen proces realizace železobetonového monolitu, na který jsou tyto konstrukce 
nasazovány nejčastěji. V závěru práce je provedena optimalizace stěnového a stropního 
bednění na ukázkových případech.  
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Annotation 
The diploma thesis deals with principles of economically efficient and safe design of 
temporary constructions. Emphasis is placed on describing and evaluating software 
tools that can help the user prepare the temporary construction project. The technical 
aspects of several types of temporary constructions are described in stages. The process 
of realization of the reinforced concrete monolith, on which these constructions are 
most often used, is also described. At the end of the thesis optimization of wall and 
ceiling formwork for demonstration cases is performed. 
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Úvod 
 
Na území hlavního města Prahy se v posledních letech zrealizovalo několik desítek 
projektů velkých administrativních a bytových budov. Velká část těchto objektů 
využívá jako hlavní nosnou konstrukci železobetonový monolit. Zhotovitelé tohoto typu 
konstrukce se musí potýkat se zvýšenou konkurencí na trhu, která tlačí ceny realizací 
stále níže. Zároveň se neustále zvyšují požadavky investorů na kvalitu díla a dobu 
výstavby. Těmto trendům se musí konkurenceschopný zhotovitel přizpůsobit, primárně 
zefektivněním samotného výstavbového procesu.  
Výroba železobetonové monolitické konstrukce má tři stěžejní položky – vyztužování, 
bednění a ukládku čerstvého betonu. Z hlediska optimalizace výstavbového projektu je 
bednění klíčovým procesem. Náklady na mzdy a materiál tohoto procesu tvoří 
v současnosti až třetinu z celkové ceny železobetonového monolitu. Je zřejmé, že 
správným zefektivněním návrhu a nasazení systémů bednění lze ušetřit statisíce.  
Dlouhodobou praxí u realizací železobetonových monolitů jsem postřehl, že výrobní 
příprava bednění, obecně dočasných konstrukcí, často nekoresponduje s vysokými 
vynaloženými náklady na nákup či pronájem systémových prvků. V těchto případech 
pak lze na staveništích spatřit dlouhodobě málo využité bednící sady, které samozřejmě 
projekt značně prodraží. Příkladem špatného návrhu a nasazení může být situace, kdy 
po kompletním vybednění stropní konstrukce zůstane na skládce bednění 50 kusů 
stropních stojek. Pokud uvážíme, že nákupní cena jednoho prvku se pohybuje na trhu 
v rozmezí 2200-2500 Kč, pak je patrné, že tímto a podobnými kroky lze daný 
výstavbový projekt velmi rychle přivést do červených čísel.  
Jak může výše zmíněná situace vůbec nastat? Jakým způsobem lze těmto problémům 
předcházet? Existují softwarové nástroje, které by pomohly přípraváři s navrhováním 
dočasných konstrukcí? Jakým způsobem je nutné uvažovat při optimalizaci těchto 
systémů?  
Odpovědi na tyto otázky jsou stěžejním tématem této práce. Postupně budou přiblíženy 
technické aspekty dočasných konstrukcí s důrazem na již zmíněné bednění. Do této 
skupiny konstrukcí patří také lešení, pracovní lávky, podpěrné systémy a další prvky, 
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bez kterých samotná realizace není možná. Největší množství dočasných konstrukcí je 
nasazeno u výstavby železobetonového monolitu, tomuto procesu je věnována 
samostatná kapitola. Časové, prostorové a technologické aspekty tohoto procesu přímo 
ovlivňují návrh a nasazení systémů dočasných konstrukcí.  
Postupům a základním principům při navrhování a modelování nasazení dočasných 
konstrukcí je věnována kapitola č. 3. Na tuto část práce navazuje stěžejní téma, kde 
budou přiblíženy a zhodnoceny vybrané softwarové nástroje, jejichž využití není pouze 
u návrhu systémů bednění nebo lešení. V této kapitole budou zmíněny také programy a 
aplikace, které jsou implementovány přímo na staveništi a pomáhají se správou a 
kontrolou prvků dočasných konstrukcí.  
Závěrečná kapitola se zabývá procesem optimalizace navržených řešení stropního a 
stěnového bednění. Zásadním předmětem této části je určení, do jaké míry lze použít 
automatického režimu návrhu bednění, které nabízí softwarové nástroje od hlavních 
dodavatelů bednění Peri a Doka.  
Práce komplexně zastřešuje problematiku projektování dočasných konstrukcí se 
zaměřením na systémy bednění a posuzuje dostupné softwary, jež by měli být 
užitečným nástrojem pro ekonomicky efektivní a bezpečný návrh dočasných konstrukcí.  
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1 Technické aspekty dočasných konstrukcí 
 
1.1 Úvod 
Dočasné stavební konstrukce jsou pomocné prvky, které při realizaci staveb plní svou 
funkci v jasně definovaném časovém intervalu, ale nestávají se trvalou součástí 
stavebního díla. Návrhem dočasných konstrukcí je nutné se zabývat již v předvýrobní 
fázi projektu, neboť správný výběr systémů těchto konstrukcí je jedním z klíčových 
faktorů ovlivňující jakost realizované stavby, náklady na její zhotovení a dobu 
výstavbového procesu. [1] 
Každý zhotovitel stavby by měl klást velký důraz nejen na správný výběr systémů 
těchto konstrukcí, ale také na časový průběh jejich nasazení a čerpání. Cílem 
modelování nasazení dočasných konstrukcí v rámci stavebně-technologické přípravy 
výstavby je minimalizace nákladů na pracovní a materiálové zdroje. Správnou 
optimalizací návrhu můžeme také zvýšit celkovou efektivnost realizace stavby, vč. 
zkrácení délky výstavby. Dalšími a neméně důležitými cíli při projektování dočasných 
konstrukcí je snaha o zvýšení bezpečnosti na stavbě a šetrnosti k životnímu prostředí.  
V této práci bude popisován a ilustrován návrh a nasazení dočasných konstrukcí při 
realizaci železobetonových monolitických konstrukcí. Tento typ nosné konstrukce byl 
vybrán z toho důvodu, že v průběhu výstavbového procesu je na něm využíván největší 
počet dočasných konstrukcí. Nejobvyklejšími dočasnými konstrukcemi jsou: 
 lešení 
 bednění 
 pažící konstrukce 
 podpěrné systémy 
 stabilizační systémy 
 pracovní plošiny 
 opláštění a zastřešení 
 prvky BOZP a záchytné systémy 
 oplocení 
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V této kapitole bude popsán každý z výše uvedených druhů konstrukcí. Detailněji však 
budou představeny lešení, bednění a podpěrné systémy. Tyto konstrukce budou 
předmětem i pro další kapitoly, kde se budeme primárně zabývat softwarovými 
řešeními pro optimalizaci jejich návrhu a nasazení. [4] 
  
1.2 Lešení 
Lešení na stavbách umožňuje bezpečnou práci a pohyb ve výškách, obvykle na vnější 
straně budovy. Jeho využití je však rozmanitější. U realizace monolitických konstrukcí 
se s ním často setkáváme jako s podpěrným systémem pro bednění nebo pro části 
konstrukcí budov jako jsou např. balkony. V současnosti tak výrobci nabízejí komplexní 
nabídku systémů lešení, které jsou kompatibilní s dalšími druhy dočasných konstrukcí, 
jejich využití je tak vysoce variabilní a lze použít i u nejnáročnějších realizací.  
 
Obrázek č. 1: Rozdělení lešení dle účelu využití 
(zdroj: https://www.peri.cz;  převzato 5.10.2017) 
Na obr. č. 1 je zobrazeno rozdělení lešení dle jeho funkčního nasazení. U výstavbového 
procesu monolitické konstrukce se nejčastěji používají lešení pracovní a podpěrná. 
Můžeme se však setkat i se speciálními systémy lešení.  
Na současném trhu nalezneme několik desítek různých variant lešení, obecně však 
můžeme tyto systémy rozdělit na dvě skupiny dle tvaru použitých součástí na tyčové a 
rámové konstrukce. [10] 
Mezi tyčové konstrukce patří klasické trubkové lešení, které se skládá z ocelové trubky 
Ø 48,3x3,25 mm různé délky (až 6m), hákových upínacích spojek, nastavovacích 
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spojek a nánožek. Jako podlaha se používá dřevěná podlážka o velikosti 125/150cm x 
50 cm. Trubkové lešení však v posledních letech nahrazuje modulové řešení, které je 
složeno ze sloupků s pevně přivařenými styčníky, příčníků, podelníků, patek, zábradlí, 
podlážek a ztužení. Modulové řešení je oblíbené díky své variabilitě a také rychlosti 
montáže a demontáže.  
Zmíněnou rychlost výstavby lešení ještě zvyšuje použití rámových systémů. Rámy 
dělíme na otevřené, uzavřené a tzv. H-rámy. Rámy mají pevně dané modulové rozměry, 
nevýhodou v jejich použití může být menší variabilita, nežli u systémů tyčových.  
Dělit lešení můžeme také dle nosnosti podlah do šesti tříd, toto členění uvádí následující 
tabulka. V praxi se běžně používá pro lešení i označení lehká / těžká. [10] 
Tabulka č. 1: Rozdělení lešení dle únosnosti podlah 
Třída č. 
Rovnoměrné zatížení podlahy 
[kN/m2]  
1 0,75 
L
E
H
K
Á
 
2 1,5 
3 2 
4 3 
T
Ě
Ž
K
Á
 
5 4,5 
6 6 
(zdroj: ČSN EN 12811-1- Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na 
provedení a obecný návrh; převzato 6.10.2017) 
 
1.2.1 Pracovní lešení 
Pracovní lešení musí obsahovat podlahu, základním požadavkem na tuto konstrukci je 
zajištění bezpečné práce ve výškách. Nedílnou součástí lešení je tak zábradlí, které musí 
splňovat parametry uvedené v normě ČSN 73 8101 o všeobecných požadavcích na 
lešení. Takové zábradlí by mělo být vysoké alespoň 1,1 m od podlahy lešení a složené 
ze dvou vodorovných tyčí umístěných na vnitřní straně sloupků a zarážky u podlahy 
vysoké alespoň 150mm. Zarážka by měla zabránit nechtěnému pádu různých předmětů 
pod ohrožený prostor lešení. [11] 
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Svislý přesun osob mezi jednotlivými patry lešení zajišťují obvykle žebříky, jejichž 
optimální sklon je 3:1. Žebřík by měl přesahovat horní podlahu min. o 1,1 m a měla by 
být zajištěna jeho stabilita přikotvením ke konstrukci lešení. Lešení by měla sestavovat 
pouze proškolená osoba držící platný lešenářský průkaz dle NV č. 362/2005 Sb. 
Obvykle se můžeme setkat u fasádních lešení s dvouřadým uspořádáním, které obsahuje 
v příčném směru 2 sloupky. Méně častým je lešení třířadové, dalším typem je 
pracovního lešení je prostorové. To se využívá především u složitých staveb a 
rekonstrukcí. 
V průběhu realizace monolitických konstrukcí se používá zpravidla vnitřní pracovní 
lešení pro armovací práce. Konstrukce je často opatřena pojezdovými koly. Standardem 
u těchto typů konstrukcí je manipulace celé soustavy prostřednictvím jeřábu.   
 
1.2.2 Podpěrná lešení 
Tento typ lešení se hojně využívá u výstavby železobetonových monolitů v kombinaci 
se systémy bednění. Nejběžnějším prvkem je stropní spojka, která v současné době 
unese až 50 kN při vlastní hmotnosti do 20kg. [20]  
V případě nutnosti překonání větších výšek k podepření jakéhokoliv prvku na stavbě se 
používají podpěrné věže. Ty se dají společně kombinovat a mohou tak vytvořit 
prostorový podpěrný systém, který se aplikuje např. při bednění mostních konstrukcí. 
Věže jsou běžně navrženy až do výšky 22 m s horním uchycením na nosnost okolo 45 
kN. Prostorové podpěrné lešení slouží často při sportovních a kulturních událostech 
jako montovaná tribuna. [13] 
 
1.2.3 Lešení s jiným využitím 
Lešenářské produkty mohou mít i několik dalších funkcí. Jednou z nich je mobilní 
zastřešení, které může pokrýt až rozpony blížící se k 50 m. Střešní konstrukce je tvořená 
systémem příhradových vazníků. Díky používaným klínovým spojům je výhodou 
tohoto systému jednoduchá montáž i demontáž. [20] 
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Na podobném principu jako fasádní lešení je založeno dočasné schodiště k překonání 
vertikálních vzdáleností. To může být vysoké až 50m. Výrobci nabízejí na trhu systémy, 
které lze montovat bez použití jakéhokoliv nářadí. Dalším typem speciálního lešení je 
konstrukce k překonání horizontálních vzdáleností. Mobilní mosty, lávky a nadchody 
využívají stejně jako lešenářské zastřešení příhradovou konstrukci, která umožní 
překonání rozponu až 20 m.   
 
1.3 Bednění 
Primárním cílem bednění je vytvoření formy pro uložení a zhutnění čerstvého betonu na 
stavbě. Požadavků na tento typ dočasné konstrukce je několik, především odolnost proti 
tlaku čerstvého betonu a tedy zajištění požadovaných rozměrů dle projektu s možnými 
geometrickými tolerancemi dle normy ČSN EN 13670 o provádění betonových 
konstrukcí. Bednění dále musí garantovat bezpečnost pracovníků nebo např.  
„pohledovost“ výsledné konstrukce. Všechny tyto kritéria a jiné je nutné posoudit před 
finálním výběrem systému bednění pro danou stavbu. Optimalizaci výběru správného 
systému nelze podcenit, neboť dopady na výsledné náklady stavby, její jakost a délku 
výstavbového procesu mohou být klíčové. Rozhodovacími parametry a procesem 
výběru se budeme dále zabývat v dalších kapitolách. [15] [9] 
V tabulce č. 2 je uvedeno rozdělení systémů bednění s jejich základními konstrukčními 
řešeními. V této práci se budeme dále zabývat především systémovým bedněním, které 
je v současnosti nejvyužívanějším řešením, zejména pro jeho snadnou montáž nebo 
vysokoobrátkovost.  
Při použití jednorázově užitých bednění se většinou jedná o tzv. ztracené bednění, kdy 
tento prvek zůstane natrvalo zabudovaný ve stavbě a nejedná se tak o dočasnou 
konstrukci. Do této skupiny patří betonové tvárnice, trapézové plechy, filigránové desky 
nebo tvárnice z izolačních materiálů. Vzrůstající oblibě u menších staveb se těší 
odbedňované jednorázově užité bednění. Často se využívá recyklovaný papír nebo plast 
jako bednící forma pro kruhové sloupy. Výhodou je nízká cena, nedostatkem pak velice 
omezená odolnost proti tlaku čerstvého betonu.  
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Tabulka č. 2: Rozdělení bednění a jejich konstrukční řešení 
B
E
D
N
Ě
N
Í 
Jednorážově užité 
Neodbedňované - ztracené 
betonové tvárnice 
ocelové profilované plechy 
filigránové desky 
tvárnice z izolačních 
materiálů 
jiné systémy 
Odbedňované  
recyklovaný papír  
recyklovaný plast 
jiný levný materiál 
Opakovaně užité 
Tradiční - tesařské řezivo 
Systémové 
prvkové 
rámové 
- stropní 
- stěnové 
- sloupové 
podpěrné systémy 
integrované 
- tunelové  
- speciální 
Speciální 
posuvné 
šplhavé 
pojízdné 
jiné systémy 
(zdroj: BAŠKOVÁ, Renáta. Realizácia betónových konštrukcií. Martin: Stavebný trh, 2008. ISBN 978-80-
969877-4-0; převzato 14.10.2017) 
 
1.3.1 Tradiční bednění 
Tesařské tradiční bednění je zhotovováno nejčastěji ze smrkového dřeva II. a III. 
jakostní třídy. Používají se prkna, fošny, hranoly a překližky. Toto řešení je velice 
pracné a využití je výhodné pouze u velmi komplikovaných tvarů, u kterých nelze 
aplikovat bednění systémové. Při realizaci monolitických konstrukcí se používá pro 
bednění oken, dveří a jiných otvorů v konstrukci, v kombinaci s jiným typem bednění. 
[3] 
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1.3.2 Systémové bednění 
Systémové bednění je komplexní soubor prvků a dílců formy, zahrnující i opěrný a 
podpěrný systém a ochranné lešení. Systém je navržen podle jednotné koncepce tak, 
aby jeho prvky byly univerzální, kompatibilní pro mnohonásobně opakované nasazení 
ve výstavbovém procesu. [7]  
Výhodami těchto systémů jsou především: minimální rozměrové tolerance, nízká 
stavební pracnost, vysoká efektivnost, dlouhá životnost a bezpečnost při práci. 
Systémové bednění můžeme rozdělit dle konstrukčního provedení na prvkové a rámové. 
Obě řešení mají své klady a zápory, jejich nasazení je dané opět dle hodnotících 
parametrů, které budou popsány v dalších kapitolách. Dalším možným dělením je dle 
tvořené konstrukce na systémy stěnové, sloupové a pro vodorovné konstrukce.   
Při bednění stěn se nejčastěji můžeme setkat s nasazením rámového systému, jehož 
základem je panel. Ten je tvořen ocelovým, nebo hliníkovým rámem a bednící deskou 
(překližka). Panely se navzájem spojují do větších celků pomocí spojovacího materiálu 
a vodorovné síly jsou zachyceny pomocí rádlování (táhla a matice). Panely jsou 
navrhovány v rastru pro snadnou kombinovatelnost, nejčastěji po 30 cm. Rámové 
bednění je dnes vyráběno i v odlehčeném provedení pro ruční manipulaci bez nutnosti 
použití jeřábu. Výhodou tohoto řešení oproti prvkovému systému je nižší pracnost 
montáže a spojování jednotlivých panelů. [7]  
 
Obrázek č. 2:  Systémové stěnové bednění 
(zdroj: https://www.peri.cz;  převzato 15.10.2017) 
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Nosníkové stěnové bednění se používá tam, kde je požadavek odolání vyšším tlakům 
čerstvého betonu. Nosnost bednění závisí na jeho skladbě – na počtu svislých nosníků a 
spínacích míst na 1m2 plochy. Základem systému je nejčastěji dřevěný (popř. ocelový) 
lepený plnostěnný nebo příhradový nosník I / H. Nosníky jsou spojeny ocelovými 
závorami a z druhé strany je na nich připevněna bednící deska. Výhodou tohoto 
systému je vysoká variabilita (kruhové bednění – obr. č. 2), odolnost vůči působícím 
tlakům a také použití i u vodorovných konstrukcí. [2] 
Sloupové bednění můžeme rozdělit dle tvaru výsledné konstrukce. Bednění pro sloupy 
čtvercových a obdélníkových půdorysů je totožné se stěnovými systémy. Pro bednění 
kruhových sloupů je nutné nasazení speciálního systému, který nelze aplikovat u 
žádných jiných prvků. Ten se skládá ze dvou protilehlých kruhových forem, 
spojovacího materiálu a stabilizujících prvků. 
Bednění vodorovných konstrukcí můžeme, stejně jako u stěnových systémů, rozdělit 
dle použitých konstrukčních dílů na prvkové a rámové (deskové). Na tuzemských 
stavbách se většinou setkáme s nasazením prvkových systémů, které jsou ekonomicky 
výhodnější a variabilnější.  
Stropní nosníkové bednění se skládá ze tří konstrukčních prvků: 1) betonářské desky – 
většinou vícevrstvá překližka, 2) rošt z dřevěných nosníků – jsou stejné jako u 
stěnových systémů, rozteče nosníků jsou dány výpočtem nebo vyčtením z tabulek 
výrobců a zaneseny do kladečského výkresu, 3) stojky – mohou být ocelové, popř. 
hliníkové, u vysokých nebo velmi těžkých horizontálních konstrukcí se často nahrazují 
podpěrnými věži, které byly zmíněny v oddíle č. 1.2.2.  
V případě rozsáhlých jednoduchých půdorysů na stavbě je výhodné použití tzv. 
bednících stolů. Jedná se o prvkové stropní bednění, ke kterému jsou namontovány 
stojky a bednící plášť. Celý systém se montuje mimo stavbu a používá se při 
mnohonásobném nasazení na stejné záběry. Obvykle je nutností při přepravě stolu mezi 
jednotlivými podlažími použití jeřábu, novinkou na trhu je však i speciální stavební 
výtah přímo navržený pro bednící stoly, který výrazně zkracuje dobu transportu. Tuto 
variantu představila společnost Doka. [21] 
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1.3.3 Speciální systémy bednění 
Pro atypické stavební projekty, jako jsou např. výškové budovy, komíny, sila, mosty, 
tunely, je na trhu celá řada speciálních bednících systémů. Většina z nich má tři klíčové 
funkce: urychlení způsobu bednění, minimalizování nákladů mnohonásobným použitím 
a odolnost pro extrémním tlakům čerstvého betonu – především u jednostranného 
bednění. V současnosti se můžeme setkat se systémy posuvnými, šplhavými, 
nafukovacími nebo pojízdnými. Na tato řešení navazují i speciální doplňky, jako jsou 
například pracovní lávky a ochranné konstrukce (římsové lávky, podpěrné lešení atd.)  
Posuvné bednění můžeme nasadit u výškových železobetonových objektů o 
konstantním průřezu. Skládá se z bednící formy, zdvihacího zařízení (hydraulické nebo 
mechanické - jeřábem), z pracovních 
lávek a zavěšeného lešení. [2] 
Velice často používaná je šachtová 
lávka, která se vcelku posouvá 
pomocí jeřábu. Ta je do stěn šachty 
připevněna pomocí tzv. šachtového 
„jezdce“, který se ukládá do předem 
připravených nik.  
 
Obrázek č. 3: Překládané systémy od Peri  
(zdroj: https://www.peri.cz;  převzato 
15.10.2017) 
 
Šplhavé systémy fungují na podobném principu jako posuvné. Mají však výhodu 
v možnosti nasazení i na výškové budovy, kde se mění průřez. Často používané jsou tak 
u mostních pilířů, chladících věží nebo stěn přehrad. 
Pojízdné bednění je výhodné u liniových staveb o neměnném příčném průřezu. Celá 
konstrukce může být umístěna na kolejnicích. Využití se tak nabízí u bednění tunelů, 
mostů, kanálů nebo dlouhých nádrží. 
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1.4 Ostatní dočasné konstrukce 
Během výstavbového procesu je postupně nasazováno větší množství různých typů 
dočasných konstrukcí. Lešení a bednění již byly popsány v předešlých kapitolách, těm 
se tato práce věnuje primárně. Jejich návrh se dá zobecnit díky velkému množství 
nasazení v uplynulých letech. K těmto druhům konstrukcí také bylo přímo vytvořeno 
široké spektrum softwarových řešení, které bude popisováno v následujících kapitolách.  
Další systémy dočasných konstrukcí úzce souvisí s těmi již zmíněnými, nebo jsou 
dokonce jejich částmi. Jejich popis se bude vztahovat k realizaci pozemní monolitické 
železobetonové konstrukce.  
 
1.4.1 Pažící konstrukce 
Jedná se o dočasné, nebo trvalé konstrukce pro zabezpečení svislých stěn stavebních 
jam. Aplikují se tedy v případě, kdy z nějakého důvodu nelze stavební jámu pouze 
vysvahovat (většinou prostorové požadavky). Základními kritériemi pro návrh pažící 
konstrukce jsou: úroveň hladiny podzemní vody, možnosti jejího čerpání, geologické 
podmínky nebo umístění stávajících objektů od kraje výkopu. Ke každému typu pažení 
by měl být zpracován statický výpočet. [17] 
Elementárně můžeme pažící konstrukce rozdělit dle odolnosti vůči působení okolní 
vody na: 
 pažení propustná: záporové pažení, pilotové stěny, panelové podzemní stěny, 
mikrozápory, mikropiloty, roubení 
 pažení nepropustná: štětovnice, podzemní stěny, trysková injektáž, převrtávané 
piloty 
Nejčastěji se při realizaci monolitických konstrukcí v oblasti hlavního města Prahy 
v současné době setkáváme s pažením záporovým. To se skládá ze zápor (ocelový profil 
IPE, HEB, U), které jsou zavibrovány do zeminy. Vodorovnou výplň mezi záporami 
tvoří pažiny. Pro větší hloubky je nutné použití stabilizačních prvků, kterými jsou kotvy 
nebo rozpěry. 
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1.4.2 Podpěrné systémy 
Nejvyužívanějším podpěrným systémem při realizaci monolitické železobetonové 
konstrukce je lešení, které bylo již zmíněno v předešlých kapitolách. Nejčastěji se jedná 
o klasickou stojku, která tvoří podporu pro stropní bednění až do úplného vytvrdnutí 
betonu. V případě nutnosti překonání větších výšek nebo zatížení se implementují 
podpěrné věže, které jsou tvořeny z lešenářských trubek a spojovacího materiálu. 
V případě bednění mostních nebo tunelových konstrukcí se vytvářejí prostorové 
podpěrné systémy.  
Podpěrné systémy tvoří samostatnou kapitolu z toho důvodu, že ne vždy se jedná o 
lešení. Tyto dočasné konstrukce mohou být tvořeny z různých materiálů, nejčastěji 
ocelových profilů I a H, nebo dřevěných hranolů a na stavbě mohou tvořit dočasnou 
podporu např. pro zastřešení nebo pracovní lávky.  
 
1.4.3 Stabilizační systémy 
Při výstavbě monolitických konstrukcí se se stabilizátory nejčastěji můžeme setkat 
v podobě podpor pro různé systémy bednění. Jejich primární funkcí je zajištění polohy 
bednění při působení tlaku čerstvého betonu. Obvykle se jedná o pozinkovanou 
výsuvnou trubku s možností rektifikace. Na trhu výrobci běžně nabízejí stabilizátory o 
délce až 14 m, které by měli přenést tahovou sílu až do 32 kN.  [20]  
Pro stabilizaci velmi vysokých sloupů a jiných objektů s menší průřezovou plochou lze 
použít i speciální ocelová pozinkovaná lana.  
 
1.4.4 Pracovní plošiny 
Pracovní plošiny jsou nedílnou částí při realizaci všech větších stavebních projektů. 
Zabezpečují bezpečnost dělníků při práci a dostatečný pracovní prostor i na okrajích 
objektů. Při výstavbě monolitů jsou přímo integrovány do stěnových a sloupových 
systémů bednění a zajišťují dostatečný komfort při betonáži.  
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Pracovní plošiny implementované na okrajích objektů se většinou dodávají na stavbu již 
v předmontovaném stadiu, snižuje se tak pracnost na staveništi. Lávky se standardně 
věší na speciální kónus, který je zašroubovaný do předem zhotoveného závěsného 
místa, obvykle ve stropní konstrukci. Lávky mají vysokou zatížitelnost – až do 600 
kg/m
2, což odpovídá nejvyšší lešenářské třídě 6. Systémy pracovních lávek nabízí také 
rohové řešení, které je velmi elegantní a odpadá zde nutnost použití fošen, o které 
pracovníci často zakopávají. [21]  
Dalším typem dočasných konstrukcí jsou tzv. manipulační plošiny. Jejich využití 
najdeme tam, kde není nasazen stavební výtah. Tuto plošinu tvoří konstrukce, která je 
vykonzolována z objektu a slouží jako místo pro složení materiálů pomocí věžového 
jeřábu z libovolného patra budovy.  
 
Obrázek č. 4:  Systémy pracovních plošin od společnosti Doka 
(zdroj: https://www.doka.cz;  převzato 25.10.2017) 
 
1.4.5 Opláštění a zastřešení 
Dočasné opláštění a zastřešení může být na stavbě hned z několika důvodů. Zřejmě 
nejčastějším z nich je uzavření prostoru před klimatickými vlivy, jako je déšť nebo vítr. 
V poslední době, kdy se ve stavebnictví zvyšuje požadavek na rychlost výstavby 
(realizace v zimních měsících), je aktuální otázka opatření proti mrazu a nízkým 
teplotám. Právě opláštění a zastřešení konstrukce je velice častým řešením, kdy se 
betonovaná konstrukce obalí a tento prostor je temperován až do vyzrání prvku.  
 23 
 
Dalším důvodem k nasazení zastřešení na stavbě je bezpečnost pracovníků. Provizorní 
konstrukci lze umístit nad pěšími koridory nebo vstupy do stavby, kde hrozí pád 
předmětů do ohroženého prostoru.  
 
1.4.6 Prvky BOZP a záchytné systémy 
Mezi základní požadavky při realizaci stavebních projektů je jejich bezpečnost. Rizik na 
každé stavbě je několik, mezi nejčastější patří práce ve výškách a s ní související 
ochrana volného okraje. Toto riziko se řeší instalováním zábradlí, tedy prvkem 
kolektivní ochrany. Samotné zábradlí by mělo splňovat parametry dané v normě ČSN 
74 3305 o ochranných zábradlích. Samotné zábradlí na stavbách je většinou složeno 
z ocelových sloupků a tří prken, kdy nejvyšší by mělo mít minimální výšku od podlahy 
1,1 m a nejnižší pak slouží jako okopová hrana. Výrobci opět přicházejí se systémovým 
řešením, kdy celokovové zábradlí je na stavbu transportováno již v montovaných dílech 
a osazení takovýchto prvků na stavbě je velice snadné a efektivní. [12] 
S velice zajímavým řešením přišla na trh společnost Doka. Ta vyvinula ochranný štít 
Xclimb, který je nasazován u projektů výškových budov. Štít chrání pracovníky ve 
vysokých výškách před povětrnostními vlivy, jedná se o hydraulicky šplhající systém.  
Při realizaci monolitických konstrukcí nelze vždy použít systémů kolektivní ochrany. 
Např. při bednění stropu musí tesař použít bezpečnostní postroj pro práce ve výškách, 
zároveň se musí přikotvit k předem připravenému bodu, který se může řešit navrtáním 
nebo přišroubováním oka do již hotové konstrukce. Jako kotevní bod může sloužit i 
vyvázaná betonářská výztuž o větších profilech, v těchto situacích však nejprve musí 
být zpracován odborný posudek.  
Se zajímavým řešením této problematiky přišla španělská společnost Alsina, která 
představila systém Alsipercha. Toto řešení má tvar šibenice a využívá systému 
bezpečnostních pásů z motorových vozidel. V případě pádu pracovníka se pás 
„zakousne“ a zabrání tak dalšímu pohybu. Systém se usazuje do předem vytvořených 
otvorů ve stěnách nebo sloupech a musí pokrýt celou půdorysnou plochu i s překryvy 
jednotlivých prvků.  
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Při realizaci stavebního projektu nelze opomenout ani zajištění bezpečnosti okolí pod 
objektem. Plochy a prostory, nad kterými se pracuje, musejí být zajištěny tak, aby 
nedošlo k ohrožení osob, které se na nich pohybují. Šířka ohroženého prostoru se měří 
od paty svislice, která je pomyslně spuštěna z vnější hrany volného okraje pracoviště 
umístěného ve výšce. Vymezené ochranné pásmo musí mít pro práci ve výšce od 3 do 
10 m šířku nejméně 1,5 m. S narůstající výškou pracoviště roste také šířka ochranného 
pásma. [14] 
K ochraně prostoru pod stavbou můžeme nasadit záchytné systémy, tedy např. již 
zmíněné přístřešky, nebo ochranné sítě. Sítě jsou většinou tvořeny rámem z ocelových 
prvků a dvojité propylenové sítě ve dvou vrstvách. Taková síť dokáže zachytit těleso o 
hmotnosti 100 kg letící z výšky až 7 m. [18] [12] 
 
Obrázek č. 5: Záchytné systémy na stavbě Neoriviera v Modřanech   
(zdroj: vlastní;  vyfoceno 15.10.2017) 
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2 Realizace železobetonových monolitických 
konstrukcí 
 
2.1 Úvod 
Dočasné stavební konstrukce, které jsou stěžejním tématem této práce, se ve větším 
množství nejčastěji implementují do výstavbových projektů železobetonových 
monolitických konstrukcí. Dočasné konstrukce byly popsány v předchozí kapitole, 
nicméně je žádoucí se věnovat i stavebním procesům, které s pomocí dočasných 
konstrukcí vybudují konstrukci trvalou – železobetonový monolit. Technologické 
přestávky, vazby mezi procesy nebo pracovní prostor na staveništi přímo ovlivňují 
harmonogram projektu a tím působí i při výběru systémů dočasných konstrukcí.  
Při výstavbě železobetonové monolitické konstrukce se neustále střídají následující 
procesy – bednění, armování (vyztužování), betonáž, odbedňování. Úkolem přípravářů 
a vedení stavby je optimalizovat tyto procesy tak, aby zajistili v co největší míře 
ekonomičnost daného projektu, jeho požadovanou kvalitu a výstavbu v požadovaném 
termínu.[3]
 
Graf č. 1: Podíly procesů na celkové ceně při výrobě železobetonového monolitu v roce 2000 v ČR 
(zdroj: LADRA, Josef. Technologie staveb 11: realizace železobetonové monolitické konstrukce budov.;  
převzato 5.11.2017) 
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Pokud se podíváme na ceny realizování těchto konstrukcí, pak je zvýšený důraz na 
optimalizování na místě. V grafu č. 1 jsou uvedeny podíly jednotlivých procesů na 
celkové ceně díla při výrobě železobetonového monolitu. Tento údaj je uveden 
v publikaci Realizace železobetonové monolitické konstrukce z roku 2002. [3] 
Z grafu je patrné, že vysoký podíl patří bednícím pracím. V případě správného výběru 
systému bednění a jeho efektivního využití může zhotovitel ušetřit až statisíce korun. I 
proto vznikla tato diplomová práce, aby se tímto problémem zabývala, neboť je zřejmé, 
že v této oblasti můžeme najít prostor ke zlepšení procesů návrhu a nasazení systémů.  
V současné době se jen po hlavním městě Praze realizují desítky projektů, kde nosnou 
konstrukci budovy tvoří železobetonový monolit. Zhotovitel této konstrukce je většinou 
v pozici subdodavatele. Až po vybudování určitého prostoru můžou nastoupit do 
budovy i další subdodavatelé, kteří realizují dílo pro generálního dodavatele. V praxi 
generální dodavatel provádí většinou jen kontrolní a organizační činnost, spolu 
s technickým dozorem stavebníka. Je běžné, že betonáži jakékoliv konstrukce na stavbě 
musí předcházet svolení právě této osoby, která je ve smluvním vztahu přímo 
s investorem projektu. [2] [9] 
 
Graf č. 2: Systém evropských norem jako podklad pro navrhování a provádění betonových konstrukcí 
(zdroj: ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. Převzato: 10.11.2017) 
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Zhotovitel železobetonové konstrukce se při realizaci musí řídit evropskou normou č. 
ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí, která na 54 stranách popisuje např. 
jakým způsobem ukládat beton, předpínací výztuž nebo ošetřovat beton. Ve smlouvě o 
dílo mezi zhotovitelem konstrukce a objednatelem může být uveden jiný právní 
dokument, dle kterého se bude řídit samotná realizace, nebo mohou být v tomto 
dokumentu přímo specifikovány např. rozměrové tolerance a jiné. Další důležitou 
normou při výstavbě tohoto druhu konstrukce je č. ČSN EN 206 – Beton z června 2014 
o specifikaci, vlastnostech a výrobě betonu. Pro lepší pochopení systému evropských 
legislativních dokumentů v této problematice je uveden graf č. 2. [9] 
V dalších podkapitolách budou detailně popsány jednotlivé procesy bednění, 
vyztužování a betonáže. Nebude opomenuta ani organizace prací a s ní související 
staveništní doprava. 
 
2.2 Bednění a odbedňování 
2.2.1 Bednění 
Jednotlivé systémy bednění byly popsány v kapitole 1.3. Nyní se budeme zabývat 
procesy, které počínají příjezdem prvků bednění na staveniště. Pokud je na stavbě 
přítomen jeřáb, pak není nutné objednání nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 
Vykládku materiálu zajistí tesařská četa, jednotlivé prvky budou uloženy na skládku 
v blízkosti zamýšleného prostoru pro sklad panelů. V tomto prostoru také proběhne 
předmontáž prvků, vzniklé panely pro stěnové bednění se nejčastěji ukládají do 
speciálních stojanů tak, aby byly ve svislé poloze. Stropní bednění je uloženo na 
paletách k tomu určených, na skládce může dále probíhat předmontáž bednících 
stropních stolů.  
Termín nástupu tesařské čety na bednění konstrukce má několik variant: 
 Bednícím pracím může předcházet úplné vyvázání konstrukce železáři. Tato 
varianta je velmi používaná u nízkých konstrukcí, kdy výztuž nepotřebuje 
žádnou opěru v podobě bednění.  Výhodná je z hlediska času, když železáři jsou 
zpravidla rychlejší, než tesaři. Další výhodou je také volnější pracovní prostor, 
neboť obě pracovní skupiny nejsou na sobě závislé a mohou pracovat ve svých 
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samostatných prostorech. Nevýhodná může být tato varianta u komplikovaných 
tvarů konstrukcí, kdy umístění vyvázané výztuže nemusí odpovídat 
nastraženému bednění. Stejný problém je u umístění otvorů v konstrukci. Velice 
častým problémem je pak nedodržení minimální či maximální velikosti krytí 
výztuže. V takových případech musejí opět nastoupit železáři a před zaklopením 
výztuž opravit. [2] 
 Bednění je nastraženo z jedné strany, až poté nastupuje železářská četa. Tato 
možnost je výhodná u masivních konstrukcí, nevýhodná je pro železáře 
z hlediska omezení pracovního prostoru a celková doba zhotovení konstrukce 
před betonáží je delší, nežli u první varianty.  
 
Obrázek č. 6: Ukládání bednění na předem vyvázanou armaturu -  první varianta 
(zdroj: vlastní – stavba Neoriviera, Etapa D. Vyfoceno: 10.11.2017) 
Před osazením panelu bednění musí tesařská četa provést několik dílčích procesů. 
Nejprve si musí vytyčit polohu bednění, nejčastěji nataženým provázkem mezi body, 
které připravil geodet. Poté si zhotoví tzv. dorazy, které jsou tvořené nařezaným prutem 
výztuže, který se navrtává do podlahy a tvoří tak opěru pro bednění. Dále je žádoucí, 
aby bednící panely byly zbaveny veškerých nečistot a byly ošetřeny separační vrstvou 
pro lepší odbednění, nejčastěji v podobě nástřiků. Toto ošetřování by mělo probíhat 
mimo vyvázanou výztuž, neboť hrozí riziko omaštění výztuže. V takovém případě se 
snižuje spolupůsobení oceli s betonem. Samozřejmostí je, že v případě zvýšených 
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nároků na pohledovost výsledné konstrukce se zvyšují i nároky na kvalitu překližky a 
její ošetření. 
Před každou betonáží je povinností tesařské čety i vedoucích pracovníků stavby 
kontrola nastraženého bednění, zejména pak umístění otvorů, polohy a svislosti 
bednění, spojů bednění, těsnost a čistota formy, čistota podkladu a provedení 
pracovních lávek, které jsou součástí bednění. U horizontálního bednění se pak důraz 
při kontrole musí klást na rozpětí podpěrných prvků – stojek, jejich správného dotažení 
a opatření proti ztrátě stability. Dobrou praxí je dále prověření těsnosti mezer mezi 
překližkami. 
2.2.1 Odbedňování 
Termín odbedňování konstrukce je závislý na termínu betonáže, dané technologické 
přestávce, klimatických jevech a dalších faktorech. Před odbedněním musí být zajištěna 
následující dvě pravidla: [2] [3] 
 betonový prvek musí přenést veškerá zatížení, která na něj budou působit 
v průběhu dalších stavebních prací 
 nesmí dojít k poškození povrchů údery při odbedňování a dále nesmí vzniknout 
odchylky tvaru nad stanovenou toleranci 
Odbedňování probíhá ve dvou fázích. Nejprve se bednění uvolní a pak se rozebere a 
odstraní. Uvolňování a rozebírání bednění se musí provádět tak, aby konstrukce nebyla 
vystavena nárazu, přetížení nebo poškození. Po celou dobu odbedňování musí být také 
zajištěna jeho stabilita. Při odbedňování trámů a průvlaků se nejprve uvolní boční stěny 
a zkontroluje se odbedněná část konstrukce. Pak se odstraní podpěrné sloupky a dna 
formy. Sloupky se odstraňují postupně symetricky od středu k podporám. Podpěrné 
sloupky odstraňujeme tak, aby se při rychlém uvolnění nepoškodil nosník. [8] [3] 
Legislativa nikterak nenařizuje délku technologických přestávek po betonáži, 
zhotovitelé se mohou řídit německou normou DIN 1045 Beton und Stahlbetonbau, kde 
přestávky závisí na použitém typu cementu. V praxi je běžné, že v letních měsících se 
svislé konstrukce odbedňují hned další den po betonáži. Minimální pevnost svislé 
konstrukce před odbedněním by měla být alespoň 5 MPa. Před odbedněním 
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vodorovných konstrukcí by měla jejich pevnost být nejméně 70% z pevnosti po 28 
dnech po betonáži.  
Pevnost betonových prvků se na stavbě zkouší většinou nedestruktivními metodami, 
z nichž nejoblíbenější je Schmidtova metoda. Kladívko umístěné v pouzdru je 
vymrštěno pružinou proti povrchu betonu. Na základě velikosti odrazu kladívka od 
betonu se odvodí pevnost betonu v tlaku. [19] 
Se zajímavým řešením přišla na trh společnost Doka. Ta představila svůj produkt 
Concremote, který má za úkol sledovat tvrdnutí betonu v reálném čase na základě 
vývoje hydratačního tepla betonu. Skládá se ze speciálního senzoru, který se vloží na 
zabetonovanou plochu. Senzor odesílá informace online do tabletu nebo počítače. 
Vedení stavby tak přesně ví, kdy mohou po betonáži nastoupit další čety, tento produkt 
maximálně optimalizuje dobu výstavby. [21] 
 
Obrázek č. 7: Senzory Concremote (vlevo pro vodorovné a vpravo pro svislé konstrukce) 
(zdroj: www.doka.com, . převzato: 19.11.2017) 
 
2.3 Vyztužování 
Základem pro veškeré armovací práce je výkres výztuže, který by měl zpracovat 
zkušený projektant – statik. Výkres by měl být opatřen výpisem jednotlivých položek 
výztuže, podle tohoto seznamu se pak řídí výroba v armovnách. Výkresy mohou mít až 
několik set položek, proto chodí výztuž z armovny na staveniště opatřená 
identifikačními cedulkami, které jsou shodné s výkresem. Je důležité, aby na jednom 
výkresu byly položky pouze pro danou konstrukci. V případě, že ve výkresu budou 
položky např. ze stropní konstrukce i svislých konstrukcí, dojde k problému při 
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objednání a dodání výztuže. Výztuž bude poté dodána na staveniště všechna najednou, 
což zvyšuje nároky na velikost skládky, ale i zvyšuje riziko krádeže nebo degradace 
ocele.  V současné době je nejběžnější dodání výztuže na stavbu již v připravených 
délkách a tvarech, to samozřejmě snižuje pracnost na staveništi a urychluje dobu 
výstavby. [3] 
Výztuž se na staveniště obvykle dopravuje pomocí nákladních automobilů nebo návěsů. 
Vykládku na staveništi většinou zabezpečuje věžový nebo mobilní jeřáb. Balíky výztuže 
se pokládají na volnou plochu opatřenou štěrkem nebo geotextilií. Z důvodu znečištění 
není přípustné umístění materiálu přímo na půdu, v tomto případě se jako podklad 
používají dřevěné hranoly.  
Ke spojování jednotlivých prutů na stavbě se nejčastěji používá vázací drát průměru 
1,12 nebo 1,25 mm. Železáři k tomu využívají štípací kleště. Svislé konstrukce, 
především sloupy, si mohou železářské čety předvazovat na skládce staveniště. Již 
hotové formy se pak na místo usazení dopravují jeřábem, na místě se jen přiváží 
k vytrnování z předchozího podlaží.  
 
Obrázek č. 8: Výztuž balkonu s distančními prvky a ISO-nosníky 
(zdroj: vlastní – stavba Neoriviera, Etapa D. Vyfoceno: 10.11.2017) 
K zajištění požadovaného krytí výztuže se využívají distanční tělíska, která mohou být 
plastová nebo betonová – výběr záleží na požadavcích samotného projektu, v případě 
zvýšené pohledovosti betonu se vyžívají prvky betonové. U svislých konstrukcí se často 
používají plastová kolečka, u vodorovných pak plastové lišty nebo betonoví „hadi“. 
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Správnou distanci mezi horní a dolní výztuží vodorovného prvku zajišťují tzv. UTH 
profily, které nalezneme ve výkrese konstrukční výztuže většinou spolu se smykovou 
výztuží.  
Pokud se podíváme na armování z hlediska vazby na ostatní procesy, pak opět musíme 
zmínit dvě varianty z kapitoly č. 2.2.1. Železářská četa může na konstrukci nastoupit 
jako první, nebo musí počkat, až tesaři nastraží jednu stranu bednění. Výhodné je 
optimalizovat nástup obou čet tak, aby se vzájemně nebrzdili a nepřekáželi si. Je 
zřejmé, že jiná situace bude u stropní konstrukce, kdy železáři nastupují až po úplném 
vybednění prostoru tesaři. 
 
2.4 Betonáž a následné ošetřování 
Základním předpokladem úspěšné a ekonomicky výhodné betonáže je umístění 
betonárky v blízkosti staveniště. Příznivé situování snižuje rizika spojená s přepravou 
čerstvého betonu, kterým je především doba mezi stykem cementu s vodou v betonárně 
a ukončením ukládky betonu do bednění na stavbě. Tento časový interval by neměl 
přesáhnout 90 minut, prodloužit ho může aplikování přísad - tzv. zpomalovačů tuhnutí 
betonu. Tento údaj je však závislý na použitém typu cementu a teplotě prostředí, jak 
uvádí následující tabulka. [8] 
Čerstvý beton z cementu Teplota prostředí [°C] Čas dopravy [min] 
nižší třídy než 42,5 
CEM I (portlandský) 0 až 25 90 
CEM II (struskoportlandský) >25 40 
CEM III (vysokopecní) < 0 45 
třídy 42,5 a vyšší třídy 
CEM I (portlandský) 0 až 25 60 
CEM II (struskoportlandský) >25 30 
CEM III (vysokopecní) < 0 45 
Tabulka č. 3: Maximální doba dopravy čerstvého betonu na stavbu 
(zdroj: DOČKAL, Karel. Technologie provádění betonových a železobetonových konstrukcí; Převzato: 
10.11.2017) 
Primární dopravu, tj. transport mezi betonárkou a staveništěm, zajišťují nejčastěji 
autodomíchávače, který přepravují již hotový čerstvý beton a po dobu jízdy jej 
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promíchávají při 2 až 6 otáčkách bubnu za minutu. Tyto vozidla dokáží přepravit až 12 
m
3
 betonu. Pro dopravu betonu na větší vzdálenosti se využívají automíchače, do 
kterých se plní jen suchá směs, do které se přidá voda až těsně před staveništěm. Směs 
se poté míchá při 6 až 15 otáčkách za minutu. [3] 
Po příjezdu vozidla by měla proběhnout kontrola a přejímka betonu vedoucím 
pracovníkem stavby. Nejprve by měly být porovnány údaje na dodacím listu 
s objednávkou, především druh a třída betonu, zpracovatelnost, přísady, příměsy a 
samozřejmě množství. Minimem by měla být vizuální kontrola konzistence betonu, 
v případě pochybností je nutností provedení zkoušky konzistence, v praxi nejběžnější je 
zkouška sednutí kužele.  
Po kontrole betonu může dojít k přepravě materiálu z vozidla do bednění (sekundární 
doprava). Tu zajišťují především následující prostředky, jejichž výběr závisí na celé 
řadě faktorů od množství ukládaného betonu až po velikost staveniště: 
 jeřáby se zavěšenou bádií – koš na beton má kapacitu od 0,5 m3 do 2,0 m3  
 mobilní čerpadla na beton – stavbyvedoucí si musí dát pozor na fakt, že všechny 
betony nejsou čerpatelné, největší čerpadla mají výškový a délkový dosah okolo 
60m a jejich maximální výkon je 180 m3/hod. Použití čerpadel je ekonomicky 
výhodné pouze u větších objemů betonáží. 
 pásové dopravníky – na horizontální přepravu zavlhlých a málo měkkých betonů 
 nádoby na ruční manipulaci – kolečka a japonky pro menší objem betonu 
 
Obrázek č. 9: Použití mobilního čerpadla Schwing S34X při betonáži základové desky  
(zdroj: vlastní – stavba Neoriviera, Etapa A. Vyfoceno: 14.9.2017) 
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Samotné ukládání betonu do bednící formy provádí tesařská četa nebo specializovaná 
firma na betonáž. Tento proces má několik pravidel. Beton by neměl padat z výšky větší 
než 1,5 m. Při betonáži vysokých prvků se beton ukládá v souvislých vodorovných 
vrstvách, před uložením další vrstvy musí být předchozí řádně zhutněna.  
Technologie zhutňování betonu se provádí nejčastěji vibrováním, možné je však i 
propichování, dusání nebo vakuování. Volba technologie závisí nejen na tvaru 
konstrukce a hustotě jejího vyztužení, ale i na parametrech použitého zhutňovacího 
zařízení. Těmto parametrům musí odpovídat vhodná konzistence čerstvého betonu. 
Vibrování je ze všech možností nejúčinnější, rozlišujeme vibrátory ponorné (ideální pro 
betonáž stěn), povrchové (vibrační latě a desky – u plošných vodorovných konstrukcí) a 
méně časté vibrátory příložné, které se používají pro výrobu prefabrikátů a montují se 
na bednění. [8] 
Choulostivým místem v každé betonované konstrukci jsou pracovní spáry. Ty by měly 
být aplikovány v co nejmenší míře. U vodorovných konstrukcí, které jsou namáhány 
ohybem, se betonáž přerušuje v 1/5  až 1/4 rozponu podpor, tedy v místě nejmenších 
momentů. Před pokračováním betonáže se spára musí důkladně vyčistit, nesmí zde být 
nesoudržné částice, časté je také aplikování adhezního můstku pro lepší soudržnost 
s novým betonem.  
Velmi důležitým procesem je ošetřování betonu. Beton v raném stáří se musí ošetřovat 
a chránit zejména proto, aby se minimalizovalo plastické smršťování a aby se zajistila 
dostatečná pevnost povrchu. Cílem ošetření je zajistit dostatečnou trvanlivost povrchové 
vrstvy betonu a jeho ochranu před mrazem, škodlivými otřesy, nárazy a v neposlední 
řadě i před poškozením. Rizika spatřujeme v zimním i letním období. 
Betonáž při nízkých nebo záporných teplotách: Betonováním za nízkých teplot se 
rozumí betonování při teplotě prostředí, jehož průměrná denní teplota v průběhu 
alespoň 3 dnů po sobě je nižší než +5°C, přičemž nejnižší denní nebo noční teplota 
neklesne pod 0° C. Konstrukce se musí neprodleně po ukončení betonáže přikrýt nebo 
ošetřovat tak, aby teplota povrchu neklesla pod + 5° C po dobu a) 72 hodin (např. 
zateplování teplovzdušnými fukary, přikrývání polystyrénovými rohožemi) nebo b) 
dokud její pevnost nedosáhne předepsané hodnoty - 5 MPa. 
 35 
 
Betonáž v letním období: Za nejběžnější rizika při betonování v letním období lze 
označit především vysoké teploty okolí (zvýšený vývin hydratačního tepla), dále vítr a 
přímé oslunění, které vysouší povrch betonu. Rizikem je dále silný déšť, který má za 
následek vyplavování cementu z povrchu betonu. Nejčastějšími opatřeními jsou kropení 
konstrukce – tedy vlhčení po dobu 7 dnů od betonáže nebo zakrytí vybetonovaného 
prvku folií odolnou slunečnímu záření. 
2.5 Zásady organizace výstavby 
Klíčem k úspěšnému dokončení projektu v požadovaném termínu je organizace práce. 
Jejím cílem je maximalizace produktivity jednotlivých čet a minimalizace prostojů mezi 
pracemi. Tomu napomáhá vytvoření většího počtu pracovišť, mezi kterými se čety a 
materiál „harmonicky“ pohybují. Pro výstavbu železobetonového monolitu je typické 
rozestavění tzv. do schodu. Tento způsob je možné využít pouze u větších půdorysů, 
kde na jednom podlaží mohou probíhat práce na svislých i vodorovných konstrukcích 
zároveň. Stěnaři poté mohou plynule přejít na stěny o patro výše, stejně tak pracovníci 
bednící stropní konstrukci. [3] 
Je zřejmé, že problém nastává u menších půdorysů, kdy lze vytvořit pouze jedno 
pracoviště. V takovém případě se zvyšuje počet přesunů bednění, neboť po betonáži 
stěn se bednění musí dopravit zpět na skládku tak, aby nebránilo vybednění stropu. 
Výhodou je pak nasazení menšího počtu bednících prvků i počtů tesařských čet. 
 
Obrázek č. 10: Ukázka realizace monolitické konstrukce „do schodu“  
(zdroj: vlastní – stavba Neoriviera, Etapa A. Vyfoceno: 8.11.2017) 
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2.6 Staveništní doprava 
Základním mechanizmem pro horizontální i vertikální přepravu materiálu u výstavby 
monolitické železobetonové konstrukce je jeřáb. Nejčastějším typem na stavbách je 
věžový jeřáb na základu s pevnou věží a vodorovným výložníkem. V praxi se však 
můžeme setkat i s jinými typy, např. jeřábem s pojezdem po kolejnicích, s otočnou věží 
nebo se sklopným výložníkem.  
Umístění jeřábu na staveništi vychází z prostorových možností, termínu nasazení (do 
jaké technologické etapy), organizace práce a tvaru budovy. Umístění je nejčastěji 
mimo realizovaný objekt, jeřáb musí být situován minimálně 500 mm od budovy, nutné 
je počítat také s lešením. V případě menší plochy staveniště může být jeřáb umístěn 
uvnitř budovy, zpravidla ve výtahové šachtě, nebo je provizorně vytvořen otvor, který 
se po demontáži mechanizace dobetonuje. U výškových budov se používá technologie 
šplhavého jeřábu, která využívá tzv. stoupací rám. Tento rám se pomocí hydraulických 
motorů zvedá po věži jeřábu.  
Návrhem jeřábu nebo soustavy jeřábů se zabývá několik metod. Nejpoužívanějšími 
z nich jsou: 
 metoda využívající ukazatel počtu obsluhovaných pracovníků (10-20 pracovníků 
/ 1 jeřáb) 
 metoda využívající ukazatel obestavěného prostoru realizovaného objektu za 
jednotku času (1000 m3 hrubého objemu, připadající na jeřáb v jedné směně za 
měsíc) 
 metoda využívající ukazatel hmotnosti přemisťovaného materiálu za jednotku 
času (3000 až 6000 kN materiálu za měsíc) 
V případě složitější situace se musí provést podrobný rozbor, který se většinou řídí 
časovou náročností klíčového procesu, tedy většinou přesunu a montáže bednění. 
Návrh konkrétního jeřábu je vcelku jednoduchý. Je třeba si definovat požadovaný 
vodorovný a výškový dosah, maximální nosnost a nosnost na konci výložníku 
(zatěžovací křivka). Dalšími aspekty ovlivňující výběr je namáhání na základ jeřábu a 
podloží, montáž a demontáž nebo požadavky na transport komponentů. Největší jeřáby 
mají vodorovný dosah až 81 m a maximální nosnost až 100 tun. [22] 
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Počet jeřábů na stavbě také ovlivňuje nasazení stěnových systémů bednění. Stavební 
praxí a zkušenostmi je dáno a řídí se tím většina přípravářů monolitických 
železobetonových konstrukcí, že na jeden jeřáb připadá optimálně 20 – 25 m sady pro 
stěnové bednění. V případě menšího počtu bednění by jeřáb nebyl zcela využitý. Pokud 
by na stavbě bylo bednění pro 26 a více metrů stěnových systémů, pak za jednu směnu 
nedokáže jeřábník optimálně využít maximálního počtu prvků. Tím dochází 
k neefektivnímu využití pronajatého bednění a tedy prodražení stavby.  
V případě nasazení dvou a více jeřábů lze využívat větší počet sad stěnových systémů 
bednění, opět nejlépe po 20-25 m. V takové situaci je samozřejmě nutností nasazení i 
většího počtu tesařských čet.  
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3 Proces výběru a nasazení systému dočasné 
konstrukce 
 
3.1 Úvod 
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, dočasné konstrukce, především proces 
bednění, má na výslednou cenu monolitické konstrukce značný vliv. Je tedy zřejmé, že 
správnému návrhu a nasazení těchto konstrukcí na stavbu se musí věnovat zkušení 
projektanti a přípraváři staveb.  
Obrázek č. 11: Proces výběru a nasazení systému dočasné konstrukce 
(zdroj: vlastní;  vytvořeno 26.10.2017) 
Jak si v dalším textu ukážeme, správný systém a jeho optimální počet nelze nasadit bez 
zvážení řady kritérií vztahujících se na konkrétní výstavbový projekt a jeho potřeby. 
Celý proces je znázorněn na obrázku č. 11, kde je období od zrodu investičního záměru, 
až do počátku samotné realizace výstavbového projektu, rozčleněno do tří hlavních fází: 
[15]  
 PŘEDVÝROBNÍ PŘÍPRAVA: zahrnuje zpracování studie proveditelnosti, 
podnikatelského záměru, územně plánovací dokumentace a projektu pro 
stavební povolení, včetně zpracování nabídky 
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 VÝROBNÍ PŘÍPRAVA: zahrnuje zpracování realizační dokumentace 
zhotovitelem stavby, její součástí je stavebně-technologický projekt 
 PROVOZNÍ PŘÍPRAVA: zahrnuje aktualizace výrobní přípravy těsně před 
realizací, dále objednávky, operativní plány, v průběhu stavby zahrnuje 
operativní evidenci skutečných stavů  
Každý z jednotlivých dílčích procesů v uvedených fázích přípravy stavby bude dále 
přiblížen, neboť při správném návrhu systémů dočasných konstrukcí nelze zanedbat 
nebo pominout ani jeden z nich. Tato část textu tak vytvoří teoretický i praktický 
podklad pro nasazení softwarových nástrojů, které budou předmětem dalších kapitol. 
V nich se budeme převážně zabývat bedněním a jeho příslušenstvím, problematiku však 
lze zobecnit i pro další dočasné konstrukce, jako je pažení apod. 
 
3.2 Předvýrobní příprava 
Při optimalizaci výběru a nasazení dočasných konstrukcí jsou rozhodujícím parametrem 
náklady vyjádřené v peněžních jednotkách. Ty by měl projektant zohlednit již při 
počáteční architektonické studii, neboť v této fázi přípravy stavby se dají ušetřit nemalé 
prostředky, pokud se dodrží následující tři stěžejní zásady: [1] 
 JEDNODUCHÝ NÁVRH. Projektant by se měl vyvarovat zbytečně složitým 
detailům, které zpomalují postup prací, prodlužují harmonogram výstavbového 
projektu a tím zvyšují celkové náklady. Investor by měl při zadání projektantovi 
klást důraz na použití rovných linií stavby a omezení zešikmených ploch nebo 
jiných složitě se bednících prvků. 
 STANDARDIZACE. Projektant by měl mít přehled alespoň o základních 
systémech bednění a jeho používaných rozměrových modulech. V takovém 
případě je pak schopný navrhnout jednotlivé konstrukce monolitu, kde dojde 
k úsporám při procesu bednění. 
 OPAKOVATELNOST. V případě možnosti použití dočasných konstrukcí 
několikrát v průběhu stavby se snižují náklady na mzdy pracovníků. Další 
výhodou je pak nasazení menšího počtu těchto konstrukcí, tedy ušetření na 
pronájmu / koupi prvků.  
 40 
 
V této fázi přípravy také dochází ke zvolení zhotovitele stavby, který vyhrál výběrové 
řízení. Pro eliminaci zbytečných problémů během realizace stavebního díla je nutné, 
aby si stavebník se zhotovitelem jasně definovali požadavky na jakost stavby a byla 
vytvořena kvalitní a celistvá dokumentace, ze které bude zhotovitel vycházet ve 
stavebně-technologickém projektu. [1] 
 
3.3 Výrobní příprava 
Zhotovitel stavby, který získal zakázku od stavebníka (investora), zpracovává po 
podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dílo před samotnou realizací 
stavebně-technologický projekt, jenž se skládá z několika dokumentů, které popisují tři 
základní struktury projektování – strukturu prostorovou, časovou a technologickou. 
Jednotlivé struktury jsou vzájemně propojeny a dohromady tvoří systém výrobního 
procesu. Každý stavebně-technologický projekt by měl minimálně obsahovat: [15] 
 REALIZAČNÍ DOKUMENTACE, která vychází z dokumentace pro stavební 
povolení. Žádný právní předpis nestanovuje její podobu. Tato dokumentace by 
měla odpovídat rozsahu stavebního díla a měla by umožňovat realizaci 
v požadované kvalitě, dle daného harmonogramu a rozpočtu. 
 DLOUHODOBÝ HARMONOGRAM, který znázorňuje časovou i  
technologickou strukturu a je základním dokumentem při řízení stavby. U tohoto 
dokumentu najdeme obvykle na svislé ose jednotlivé dílčí stavební procesy, na 
vodorovné pak časové ohodnocení těchto procesů znázorněné na časové ose.  
 VÝROBNÍ KALKULACE, jenž je základním nástrojem řízení stavební výroby. 
S její pomocí zjišťujeme potřebu výrobních vstupů na plánované práce 
v technických  nebo finančních jednotkách. Výrobní kalkulaci tvoří rozpočtové 
položky, které navazují na výkaz výměr, dále přímé náklady na zabudovaný 
materiál a mzdy pracovníků, ostatní přímé náklady související s realizovanou 
pracovní operací, náklady na stroje a zařízení související s danou pracovní 
operací, výrobní režii a správní režii. 
 NASAZENÍ ZDROJŮ V ČASE, jenž je většinou zobrazeno ve formě grafů 
běžných, nebo kumulativních. Grafy navazují na již zpracovaný harmonogram a 
stanovují potřebu materiálu, financí, pracovníků nebo strojů v průběhu realizace. 
 41 
 
 REALIZAČNÍ MODEL VÝSTAVBY, jenž je nejčastěji vytvářen v podobě 
síťového grafu. Komplexní informace o realizaci stavby nám dodá také 
časoprostorový graf, který vykresluje všechny tři struktury výstavbového 
procesu.  
Před realizací projektů, kde nosnou konstrukci tvoří monolitický skelet, se zpracovává 
v rámci výrobní přípravy také projekt dočasných konstrukcí, především projekt 
bednění [1], který by měl obsahovat:  
 Technická zpráva (popis konstrukcí, technologické postupy montáže a 
demontáže, maximální zatížení působící na tyto konstrukce, přídavná zařízení, 
požadavky na BOZP) 
 Výkresy (umístění a uložení konstrukcí dle podlaží / záběrů, detaily složitých 
částí, pracovních spár atd.) 
 Řešení speciálních prvků a konstrukcí (zdvihací zařízení, hydraulika atd.) 
 Seznam a specifikace jednotlivých prvků (jednotlivé systémy a jejich součásti, 
jejich počet) 
 Harmonogram nasazení (u víceobrátkových systémů také postup jejich 
opětovného nasazení) 
Projektu bednění předchází proces výběru správného systému, který kooperuje 
s modelováním nasazení tohoto systému v průběhu realizace stavebního díla. 
Z obrázku č. 4.1 je patrné, že tyto procesy jsou na sobě závislé a opomenutí jednoho 
z těchto procesů by bylo chybou.  
V praxi to znamená, že systém s nižší pořizovací/nájemní cenou může být ve 
skutečnosti dražší, např. z důvodu jeho nižší obrátkovosti nebo vhodnosti nasazení na 
různé druhy konstrukcí v průběhu realizace stavebního díla. Je tedy zřejmé, že u 
procesu výběru systému nelze ihned zvolit jednoho kandidáta, ale více systémů, které 
budou předmětem modelování nasazení. Výsledkem modelování je pak porovnání 
jednotlivých modelů s různými systémy dle zvoleného parametru – většinou nákladů. 
Oba zmíněné procesy i postup při jejich řešení budou popsány v následujících dvou 
kapitolách. 
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3.3.1 Výběr vhodného systému dočasných konstrukcí 
Na trhu se systémy dočasných konstrukcí je několik desítek výrobců, kteří přicházejí se 
svými řešeními, a rozhodování o nejvhodnějším z těchto systému pro zvolený 
výstavbový projekt může být značně komplikované. Základním požadavkem pro 
optimální výběr vhodného systému je vytvoření dostatečně široké datové základny, 
která bude sloužit jako podklad pro rozhodovací proces.   
Datová základna může být ve formě tabulky v programu Microsoft Excel či jako 
databáze v programu Microsoft Access, nebo v jiných softwarových nástrojích na 
podobné bázi. Lze však využívat i specializované programy pro rozhodování a výběr 
vhodných dat dle zadaných kritérií. Tyto nástroje budou detailně popsány v kapitole č. 
5.2.  
Primárně je důležité zvolení vhodné struktury pro datovou základnu. Ta by měla být 
tvořena jednotlivými parametry přiřazenými k různým systémům dočasných konstrukcí. 
Parametry mohou být zvoleny dle určitých hledisek, které dokážou jednoznačně 
identifikovat popisovaný systém. [1] 
Po vytvoření databáze systémů s přiřazenými parametry můžeme aplikovat zvolenou 
metodu rozhodovacího procesu. Tyto metody mohou být založeny na jednoduchých 
matematických operacích, které využívají subjektivního ohodnocení jednotlivých 
parametrů.  Velmi často se využívá následující postup: 
1. Výběr posuzovaných systémů dočasných konstrukcí 
2. Definování parametrů (kritérií) pro každý systém 
3. Ohodnocení váhy jednotlivých parametrů ({0,1})  
4. Ohodnocení nakolik daný systém splňuje parametr (např. bodovací stupnice 1-
10) 
5. Vyčíslení jednotlivých systémů dle vzorce Vi = ∑ xi * yi          (1) 
, kde Vi  celkové ohodnocení posuzovaného systému 
         xi   ohodnocení váhy parametrů 
         yi   ohodnocení naplnění daného parametru   
6. Porovnání bodování a vyhodnocení 
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Tato jednoduchá metoda a jí podobné mohou být velice efektivní v tom případě, že 
jednotlivé hodnotící procesy vytváří zkušený odborník s dostatečným citem. V opačném 
případě může být tento postup značně zkreslující a nemusí vést k nalezení optimálního 
systému dočasných konstrukcí. 
Příklad: parametry sloužící k výběru vhodného systému bednění, které využívá program 
Exsys Corvid Expert Systém jsou znázorněny v tabulce č. 4. [6] 
Tabulka č. 4: Faktory ovlivňující výběr systému bednění 
(zdroj: HANNA, Awad a Victor SANVIDO. An interactive knowledge based formwork selection system for 
buildings; Překlad: vlastní; Převzato 5.11.2017) 
Hlavní kritéria Jednotlivé parametry 
Možné varianty a dílčí 
parametry 
1. Budova  
Typ stropní konstrukce 
stropy deskové, stropy 
trámové, žebírkové stropy 
Nosný systém 
stěnový příčný, stěnový 
podélný, sloupový,  
kombinovaný 
Tvar budovy 
jednoduchý tvar, komplikované 
řešení 
2. Požadavky projektu 
Povrchová úprava  
betonu 
pohledový beton, konstrukční 
beton 
Rychlost výstavby 
doba výstavby jednoho  
podlaží, rychlost uložení  
betonu u svislých konstrukcí 
3. Místní podmínky 
Cena a kvalita  
pracovních sil 
náklady na mzdy, produktivita 
práce, zkušenosti 
Klimatické podmínky teplé klima, studené klima 
Okolní zástavba 
otevřený prostor, zastavěné 
městské území 
4. Dodavatel systému, 
náklady a servis 
Dostupný kapitál 
pořizovací cena systému vč.  
dopravy a montáže, možnost  
opětovného použití, cena  
čištění a demontáže 
Zdvihací zařízení manipulace ručně, jeřábem 
Poradenství a podpora 
dodavatele 
cena, rychlost vyřízení,  
možnost mít technika na  
stavbě, prospekty, software  
dodavatele 
Vzdálenost pobočky  
dodavatele 
cena dopravy, vzdálenost od 
skladu, skladové zásoby 
dodavatele 
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Složitější metody pro výběr vhodného systému dočasných konstrukcí využívají 
pokročilý matematický aparát. Těchto metod je hned několik, v poslední době jsou 
velmi oblíbené při řešení optimalizačních úloh tzv. genetické algoritmy.  
Genetické algoritmy, stejně jako všechny postupy spadající do tzv. evolučních 
algoritmů, používají techniky napodobující evoluční procesy známé z biologie 
(přirozený výběr, křížení, dědičnost, mutace). Tato metoda je využívána v různých 
odvětvích, jako je ekonomie, elektrotechnika apod. Jednotlivé optimalizační úlohy jsou 
většinou napsány v programovacích jazycích, jako je C++ nebo Java. 
Zobecněně můžeme popsat algoritmus následovně (znázorněn je na obr. 12): 
1. Vytvoření nulté generace - inicializace (obvykle náhodně generována, lze 
zaznamenat i prvopočáteční řešení, ne vždy však musí řešení konvergovat). 
2. Výběr vhodných jedinců z populace - selekce (operace výběru), volí se takoví 
jedinci, jež jsou relevantní k dalšímu řešení. 
3. Generování nových jedinců - křížení, mutace. 
4. Omezení počtu jedinců na velikost nastavené populace. 
5. Vypočtení zdatnosti jedinců - fitness. 
6. Ukončení cyklu - konec, pokud je splněna zastavovací podmínka, v opačném 
případě pokračuj bodem 2. 
 
 
Obrázek č. 12: Zjednodušený průběh genetického algoritmu 
(zdroj: Genetické algoritmy – Mendelova univerzita v Brně; dostupné z 
https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=21840;  převzato 29.10.2017) 
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Při ukončení algoritmu se vybere jedinec s tzv. nejvyšší zdatností, ten pak reprezentuje 
nejlepší nalezené řešení. Genetický algoritmus svým pojetím popisuje postupnou tvorbu 
generací, dílčích řešení daného problému (každý jedinec je jedno možné řešení). Při 
evoluci v populaci se řešení zlepšuje (při vhodném navržení algoritmu a tím spojenou 
konvergencí řešení). [16] 
 
3.3.2 Návrh dočasných konstrukcí  
Po výběru systému dočasné konstrukce je nutné jej navrhnout pro daný výstavbový 
objekt. V případě, že výběr nejvhodnějšího systému není zcela zřejmý, je nutné návrh 
provést pro více systémů. Návrhem se rozumí alespoň částečné vypracování Projektu 
dočasných konstrukcí, jehož rámcový obsah byl uveden v kapitole 4.3. 
Při návrhu skladby jednotlivých systémů je cílem minimalizace počtu kusů a tedy 
nákladů na pronájem / koupi. Základním podkladem pro návrh Projektu bednění jsou 
výkresy tvaru – tedy pohledy do bednění stropní konstrukce a půdorysné řezy svislými 
nosnými prvky podporujícími zakreslovaný strop. Pro návrh bednění svislých 
konstrukcí i stropu existují softwarové nástroje, které dokáží automaticky vytvořit 
skladbu prvků systému a jejich sumarizaci během pár sekund. Tyto nástroje nabízí 
výrobci dočasných konstrukcí. Po použití těchto programů nastává pro projektanta 
otázka, zda výsledné řešení je to optimální.  
V případě složitějšího půdorysu, kde betonáž svislých konstrukcí je rozdělena na 
několik záběrů, může nastat situace, kdy program navrhne pro jeden rovinný záběr 
několik velkých dílců. Tyto dílce však již v dalších záběrech nebude lze použít a na 
stavbě tak budou po většinu času nevyužity.  
Příklad: V příloze č.1 jsou uvedeny jednotlivé modulové díly stěnového rámového 
systému Peri Maximo. Pro větší variabilitu prvků na stavbě je vhodné použití 2ks dílů 
120/270, nežli 1ks 240/270.   
Je tedy zřejmé, že při optimalizování návrhu nelze spoléhat pouze na softwary výrobců, 
nicméně je nutností počítat i s využitím návrhu v rámci celého harmonogramu 
výstavbového projektu.  Této problematice se budeme věnovat dále v kapitole č. 5. 
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3.3.3 Modelování nasazení dočasných konstrukcí v průběhu výstavby  
Cílem této disciplíny je určení takového množství prvků dočasných konstrukcí 
v průběhu výstavby, jehož využití bude co nejvíce efektivní a s nejmenšími finančními 
náklady. Lze tedy obecně říci, že hledáme skladbu prvků, které budou vysoce obrátkové 
a s maximálním využitím. U systémů bednění se modelování provádí zvlášť pro 
vodorovné a svislé konstrukce.  
Základním podkladem pro časové modelování nasazení dočasných konstrukcí je 
harmonogram, který se vytvoří v rámci výrobní přípravy a navazuje na harmonogram, 
který je předmětem smlouvy o dílo. Požadavkem pro optimální modelování je 
rozčlenění objektů na jednotlivé záběry, tento proces má několik kritérií, kterých by se 
měl zkušený přípravář držet: [1] 
 jednotlivé záběry by měli mít podobnou pracnost (odchylky max. do 25-30%) 
 objem prací na záběre by měl být dostačující pro všechny dílčí pracovní procesy 
(odbědňování, vyztužování, bednění, betonáž, ošetřování betonu) v rámci jedné 
směny 
 velikost záběru musí poskytnout dostatečný pracovní prostor pro dílčí stavební 
procesy 
 umístění záběru musí respektovat požadavky projektu – dilatační spáry, 
působení sil na konstrukci apod. 
 velikost záběrů by měla korespondovat s použitým typem bednění, tj. uvažování 
modulových rozměrů 
Cílem návrhu záběrů je možnost uplatnění tzv. proudové metody stavění, která zajišťuje 
rytmičnost a plynulost stavební výroby.  
Po vytvoření záběrů lze přejít k samotnému modelování nasazení dočasných konstrukcí 
v průběhu výstavby – dynamickému modelování. Tento proces lze také nazvat řízení 
zdrojů procesů v průběhu času. Základním cílem tohoto procesu je minimalizace 
následující funkce: 
Np = NF + ∑ (𝑝𝑘𝑚𝑎𝑥 ∗ (𝑇𝐾𝑘 − 𝑇𝑍𝑘) ∗ 𝑐𝑘 ∗ 𝑓𝑘)
𝑟
𝑘=1
  (2) 
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, kde: 
Np –  náklady na prvky bednění konstrukcí stavby / záběru přepočítané na dobu 
nasazení na stavbě (Kč) 
NF –  fixní náklady na prvky bednění (cena za ztracené bednění, spotřební materiál – 
řezivo apod., prvky a přípravky – odbedňovací oleje apod.) (Kč) 
r –  počet typů prvků bednění (nosníky, stabilizátory, pracovní lávky atd.) 
pkmax – počet prvků bednění k-tého typu, které se nacházejí na stavbě (Ks) 
ck –  cena jednoho prvku bednění k-tého prvku (Kč/ks) 
fk –  koeficient vyjadřující poměrným číslem náklady na pronájem za jednotku času 
z ceny prvku k-tého typu (den-1) 
TKk –  termín uvolnění prvků bednění k-tého typu ze stavby po demontáži v posledním 
záběru (datum) 
TZk –  termín dodání prvků bednění k-tého typu na stavbu, tj. plánovaný termín 
začátku montáže prvků bednění v prvním záběre stavby (datum) 
K řešení této úlohy lze přistoupit několika způsoby: [1] 
 empiricky, intuitivně – u velmi jednoduchých staveb, na základě zkušeností 
 analytickými metodami – výpočet nákladů na bednění v případě, že bednění je 
nasazováno postupně (bednění vždy předchází odbedňování), ideální pro 
proudovou metodu realizace výstavbového projektu monolitické konstrukce, 
jedná se o nejběžnější způsob v kombinaci s intuitivní metodou 
 výpočetními modely na základě počítačového experimentování a simulací – 
složité dynamické modely, který analyzují data ze tří dokumentů stavebně-
technologického projektu: časového plánu výstavby, projektu bednění a 
technologických vlastností betonu 
 kombinací metod 
 V praxi nejběžnější metodou je analytická, kterou by měl zpracovávat zkušený 
přípravář. Využití počítačových simulací a experimentování lze využít u velmi složitých 
staveb, nevýhodou tohoto řešení jsou však vysoké požadavky na vstupní údaje, které 
mohou být i proměnné a celková časová náročnost tohoto procesu.  
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I z toho důvodu v současnosti na trhu chybí dostupný software, který by dokázal 
zahrnout a zpracovat potřebné informace, tj. harmonogram s vyznačenými dílčími 
procesy, k nimž by byli přiřazeny zdroje, které by se mohli v rámci časového plánu 
výstavby opakovat (přesouvat). K jednotlivým procesům by měl tento program dokázat 
přiřadit dvě technologické přestávky pro dílčí a celkové odbednění (zejména u bednění 
stropu). Program by měl dále umět vygenerovat histogramy (grafické zobrazení zdrojů 
v čase) pro zvolený časový interval. 
Výše zmíněným procesem modelování nasazení bednění pomocí počítačové simulace a 
experimentování se ve své publikaci z roku 2013 Časové modelovanie nasadenia 
debnenia do výstavby zabývala doc. Ing. Renáta Bašková, Phd.  ze Stavební fakulty 
Technické univerzity v Košicích. Ta, v rámci své práce, vytvořila matematický 
algoritmus, který byl podkladem pro vytvoření testovacího programu. Program 
umožňuje automatické výpočty nákladů na bednění a generování součtových grafů a 
histogramů pro variabilně zadávané vstupy do dynamického modelu. Prostředí tohoto 
zkušebního programu je předmětem přílohy č. 2. Na obrázku č. 13 je zobrazen výstup 
z programu v podobě histogramu pro dva vybrané prvky systému bednění současně 
(stropní desky a nosníky). [1] 
 
Obrázek č. 13: Ukázka vygenerovaného histogramu z testovacího programu pro dynamické modelování 
(zdroj: BAŠKOVÁ, Renáta. Časové modelovanie nasadenia debnenia do výstavby. Technická univerzita v 
Košiciach;  převzato 29.10.2017) 
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Přípraváři a projektanti, jak již bylo zmíněno, využívají nejčastěji analytickou metodu 
optimalizace nákladů na prvky bednění. Tato metoda neumožňuje nasazení bednění 
na více záběrech a neřeší čas nasazení bednění na stavbě. Použití je vhodné u 
optimalizace svislých konstrukcí a s pomocí běžných nástrojů pro projektování systémů 
bednění jako jsou DokaCAD nebo PeriCAD. Metoda bude použita i v kapitole č.5, kde 
budeme analyzovat optimálnost použití těchto programů. 
Primárním cílem úlohy je minimalizovat následující funkci: 
Cp = ∑ (𝑝𝑘𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑐𝑘)
𝑟
𝑘=1
      (3) 
Pro hodnotu pkmax dále platí: 
𝑝𝑘max =max {𝑝𝑘1;  𝑝𝑘2; … ; 𝑝𝑘𝑧}     (4)  
, kde: 
Cp –  cena prvků bednění pro skupinu záběrů (Kč) 
r –  počet typů prvků bednění (nosníky, stabilizátory, pracovní lávky atd.) 
pkmax – počet prvků bednění v záběru, kde nabývá maximální hodnoty (Ks) 
pki –  počet prvků bednění k-tého typu v i-tom záběru (Ks) 
ck -  cena jednoho prvku bednění k-tého typu (Kč/ks) 
Optimum této metody je moment, kdy veškeré prvky bednění budou nasazovány ve 
všech záběrech. V případě, že se v analyzované soustavě budou vyskytovat 
nízkoobrátkové prvky, úlohou přípraváře je nahradit tento materiál jiným tak, aby byla 
možnost implementace do většího počtu záběrů. 
 
3.4 Provozní příprava a operativní řízení stavby 
Po výběru vhodného systému dočasných konstrukcí a určení jeho počtu na stavbě 
v průběhu celé realizace projektu přichází na řadu výběr dodavatele řešení a následná 
objednávka. Výběru vhodného dodavatele předchází důkladné zvážení řady kritérií, 
mezi hlavní patří cena pronájmu / koupi, poradenství nebo reference. Je však výhodné 
znát dodavatele dočasných konstrukcí již od raných fázích projektu, především u 
složitých konstrukcí. Velké společnosti, jako jsou Doka, Meva nebo Peri, disponují 
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řadou odborníků, kteří dokáží pro danou konstrukci navrhnout ideální řešení, především 
z technického hlediska.  
V průběhu realizace projektu je jednou z klíčových povinností vedoucích pracovníků 
stavby operativní řízení zdrojů. Tato činnost zahrnuje i prvky dočasných konstrukcí tak, 
aby jejich počet nebránil plynulé a rytmické výstavbě a zároveň neobsahoval velký 
počet máloobrátkových kusů. Praxí je dané, že vrácení těchto nadbytečných prvků 
dodavateli proběhne obvykle s velkým zpožděním a projekt tak vykazuje zbytečné 
náklady navíc. [15] 
K již zmíněné rytmičnosti a plynulosti výstavby pomáhá operativní plánování, které 
může být ve formě podrobných časových plánů, obvykle zpracovávaných jednou 
měsíčně. U komplikovaných staveb nebo staveb s krátkou dobou výstavby se 
zpracovávají i týdenní plány. Výstupem operativního plánu je přehled úkolů v čase a 
k nim vyvážené potřeby – zdroje.  
Povinností technicko-hospodářských pracovníků na stavbě je dále kontrola stavu a 
zacházení s prvky dočasných konstrukcí. Špatné skladování, manipulace nebo 
ošetřování může mít za následek znehodnocení prvků. I z toho důvodu by měla být 
pečlivě připravená skládka materiálu s vyznačenými místy pro sklad bednění (často se 
používají speciální stojany), pracovní lávky a jiný materiál. Tato plocha by měla být 
opatřena ideálně geotextilií a štěrkem. Podstatné je také proškolení tesařů o správném 
zacházení s materiálem, skladování, jeho ošetřování a manipulaci.  
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4 Softwarová řešení pro optimalizaci návrhu a 
nasazení dočasných konstrukcí  
 
4.1 Úvod 
V minulé kapitole byl detailně popsán proces, jehož výsledkem je projekt dočasných 
konstrukcí, který se blíží optimu z hlediska časových, finančních a jakostních aspektů. 
Veškeré dílčí procesy, tedy výběr vhodného systému, návrh na požadovanou konstrukci 
a následné modelování nasazení v rámci harmonogramu výstavby, by se neobešly bez 
počítačové podpory. Právě ta je stěžejním tématem této kapitoly. Níže budou popsány a 
zhodnoceny softwarové nástroje, které by měli pomoci zainteresovaným osobám, ať už 
v projekčním nebo realizačním týmu, k úspěšnému dokončení výstavbového projektu 
hodnoceného z hlediska výše zmíněných aspektů. Ke každé oblasti softwarové podpory 
byla vybrána určitá kritéria, dle kterých byly jednotlivé nástroje posuzovány.  
 
4.2 Výběr vhodného systému 
Softwarové nástroje pro výběr vhodného systému dočasných konstrukcí jsou zcela 
závislé na datové základně, která by měla být co nejširší a nejaktuálnější. Až po jejím 
vytvoření můžeme aplikovat rozšíření, které nám pomohou s výběrem v případech, kdy 
není zřejmý jasný kandidát. Těchto nástrojů je na trhu hned několik, níže budou 
popsány dva z nich, každý z odlišné oblasti využití, dostupnosti a matematického 
aparátu. Nejprve bude představeno rozšíření Sanna, které je představitelem nástrojů pro 
vícekriteriální analýzy. Aplikace Evolver využívá moderních genetických algoritmů a 
její využití má opodstatnění u velmi nejasných a složitých rozhodnutí, které však ve 
stavebnictví nastávají a mají značný dopad na ekonomický výsledek projektů.  
Jednotlivé nástroje v této kapitole budou posuzovány dle následujících kritérií: 
 Základní funkce a další oblasti využití 
 Uživatelská přívětivost  
 Kompatibilita s ostatními softwary a požadavky na výpočetní techniku 
 Dostupnost řešení  
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4.2.1 Sanna 2014 
Sanna 2014 je rozšíření pro program Microsoft Excel, jejím autorem je prof. Ing. Josef 
Jablonský, CSc. z Katedry ekonometrie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Rozšíření 
uživateli pomáhá v rozhodovacím procesu pomocí vícekriteriální analýzy. Sanna nabízí 
několik metod analýzy, pro účely výběru systému bednění je nejvhodnější metoda 
TOPSIS. Tato metoda je založena na minimalizaci vzdálenosti od ideální varianty a 
maximalizaci vzdálenosti od bazální varianty. Výhodou této metody je, že nestanovuje 
pouze nejlepší variantu, ale poskytuje úplné uspořádání variant podle hodnot relativního 
ukazatele R.U.V.  
 
Obrázek č. 14: Ukázka rozšíření Sanna 2014 v aplikaci Microsoft Excel 
(zdroj: vlastní;  vytvořeno 8.10.) 
1. Základní funkce a další oblasti využití  
Prvotním krokem je zvolení hodnotících kritérií a porovnávaných systémů. Jak je patrné 
z obr. č. 14, dále je nutností u daných kritérií určit, zda jsou maximalizační, či 
minimalizační. Před spuštěním analýzy musí uživatel dále vyplnit jednotlivé parametry. 
Velice důležitou informací v modelu jsou váhy. Jejich hodnoty může uživatel určit sám 
dle zkušeností a odborného úsudku, nebo mu může pomoci jedna ze tří metod, které 
jsou přímo implementovány v programu. Výstup z programu je v podobě grafu, kde 
uživatel nalezne seřazené systémy dle jejich vhodnosti k použití, nebo v přehledné 
tabulce (příloha č. 3). Rozšíření je omezeno na 100 různých variant a 50 kritérií. 
2. Uživatelská přívětivost  
Ovládání aplikace je velice přehledné a jednoduché. Rozšíření využívá klasické 
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rozhraní programu Microsoft Excel. Lokalizace je v českém a anglickém jazyce. 
Rychlému použití pomáhá také přehledně zpracovaná nápověda.  
3. Kompatibilita s ostatními softwary a požadavky na výpočetní techniku 
Sanna 2014 je rozšíření pro Microsoft Excel, s ostatními softwary není kompatibilní. 
4. Dostupnost řešení  
Aplikace i se zkušebními daty je volně dostupná na webových stránkách autora. 
 
1.2.2 Palisade Evolver 7.5 
Evolver v aktuální verzi 7.5 je rozšíření pro tabulkový software Microsoft Excel a 
Microsoft Project od společnosti Palisade. Dodavatel řešení nabízí samostatně, nebo 
v rámci balíčku Suite Decision Tools, kde vedle Evolveru, nástroje pro optimalizaci, 
zákazník nalezne i aplikace pro tvorbu rozhodovacích stromů nebo citlivostní analýzu. 
Samotný Evolver je založen na genetických algoritmech, které byly zmíněny v kapitole 
č. 4.3.1.  
1. Základní funkce a další oblasti využití  
Software uživateli pomáhá najít odpovědi při výběru různých systémů a produktů, které 
se podrobují zadaným kritériím. Uživatel do rozšíření zadává k různým buňkám 
proměnné, omezení a řídící funkce, jak je vidět na obrázku č. 15. Proměnnými mohou 
být v našem případě různé typy systémů bednění, které jsou omezeny cenou, 
obrátkovostí, rychlostí montáže, skladovými zásoby půjčovny a dalšími kritérii. Řídící 
funkce u podobných typů úloh obvykle minimalizuje náklady spojené s implementací 
daných systémů.  
Evolver díky genetickým algoritmům dokáže optimalizovat i nelineární úlohy, jejichž 
ideální řešení nemusí ležet na lokálním maximu či minimu. Po nastavení modelu ke 
zkoumání uživatel zapne optimalizaci, při které program generuje stovky zkušebních 
řešení. Po spuštění se zobrazí souhrnné okno Evolver Progress, které ukazuje 
optimalizační stav a nejlepší dosaženou odpověď. Výsledky optimalizace si uživatel 
může zobrazit pomocí programu Evolver Watcher, nebo si je exportovat přímo do 
tabulky v Microsoft Excel.  
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Obrázek č. 15:  Ukázka rozšíření Evolver 7.5 v aplikaci Microsoft Excel 
(zdroj: vlastní;  vytvořeno 8.10.) 
Toto rozšíření může být využíváno nejen při výběru systémů, ale i při optimalizaci 
řízení zásob nebo pracovních sil. Využití nalézá také v oblasti financí, např. v úlohách 
pro maximalizaci nebo vyvážení portfolia.  
2. Uživatelská přívětivost  
Společnost Palisade nedodává toto rozšíření v českém jazyce. Průměrný uživatel jistě 
ocení, že může pracovat v dobře známém prostředí programu Microsoft Excel. Základní 
podklad pro modelování a optimalizování tak může vytvořit bez znalosti rozšíření 
Evolver. Rozšíření může být součástí i programu na plánování Microsoft Project. 
Problém při spuštění optimalizování může nastat u méně výkonných počítačů. Proces 
generování a optimalizování může trvat až jednu hodinu.  
3. Kompatibilita s ostatními softwary a požadavky na výpočetní techniku 
Jak již bylo zmíněno, Evolver 7.5 lze implementovat do softwaru Microsoft Excel 
2003-2016 a také Microsoft Project 2003-2016. Rozšíření je také kompatibilní se všemi 
aplikacemi balíčku Suite Decision Tools. Pro bezproblémové spuštění by uživatel měl 
disponovat operačním systémem Microsoft XP nebo novějším. 
 55 
 
4. Dostupnost řešení  
Společnost Palisade nabízí toto řešení v přepočtu za 20.300 Kč za jednu profesionální 
licenci.  
 
4.3 Projektování dočasných konstrukcí 
Nasazení dočasných konstrukcí v optimálním počtu a termínu je základním 
předpokladem pro úspěšnou realizaci výstavbového projektu. Tomu předchází vytvoření 
projektu dočasných konstrukcí, který by měl zpracovat zkušený přípravář. Ač by se 
mohlo zdát, že tento úkol je poměrně snadný, díky softwarům s nástroji pro automatické 
návrhy, opak je pravdou.  
V této kapitole budou představeny dva nejvyužívanější softwary pro návrh bednění a 
lešení. Nejprve Peri CAD, profesionální řešení, jenž má konkurenci v nástroji na 
podobné bázi Doka CAD. Jako druhý program bude popsán Doka Tipos, který nachází 
uplatnění u rychlých návrhů, které jsou zpracovávány většinou ve fázi předvýrobní 
přípravy a u návrhů menších staveb. Obdobou tohoto programu je konkurenční Peri 
Elpos. V této kapitole se nesmělo zapomenout ani na webové aplikace, které pomáhají 
stavbyvedoucím přímo na staveništi a projektantům k rychlé kontrole navrženého 
řešení. V závěru kapitoly je nastíněna také možná implementace dočasných konstrukcí 
do 3D modelů BIM.  
Jednotlivé nástroje v této kapitole budou posuzovány dle následujících kritérií: 
 Funkcionality a uživatelské prostředí 
 Uživatelská přívětivost  
 Oblasti využití 
 Kompatibilita s ostatními softwary 
 Nároky na výpočetní techniku 
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4.3.1 Peri CAD 
Peri CAD je software pro profesionální návrhy systémů bednění a lešení. Využívají jej 
přípraváři ve stavebních společnostech, ale i samotní technici dodavatele řešení, kteří se 
podílejí na návrhu složitých projektů. Peri CAD není klasickým programem, nýbrž 
rozšířením pro běžný CAD systém AutoCAD Architecture.  
Obrázek č. 16:  Uživatelské prostředí Autocad Architecture s rozšířením PERI CAD 
(zdroj: vlastní;  vytvořeno 8.10.) 
1. Funkcionality a uživatelské prostředí  
Ovládací prvky Peri CAD vychází z uspořádání základního softwaru AutoCAD 
Architecture. Na hlavním panelu uživatel nalezne čtyři základní záložky, z nichž 
nejpoužívanější je ta první – Objects. Pod ní se zobrazí několik desítek ikon, které by 
měli urychlit kreslení systémů dočasných konstrukcí v nejvyšší kvalitě a podrobnosti.  
Přípravář může v softwaru aplikovat dva postupy bednění jakékoliv konstrukce. Návrh 
může být vypracován manuálně pomocí řady bloků, které nástroj nabízí, nebo 
automaticky. U svislých i vodorovných prvků dokáže program navrhnout funkční a 
staticky bezproblémové řešení během několika sekund. Tomuto procesu předchází 
výběr polygonu bedněné konstrukce, zadání klíčových vlastností (světlá výška 
místnosti, zatížení atd.) a zvolení systému k aplikaci. Program si dokáže poradit i se 
složitějšími detaily, v opačném případě vyzve uživatele k manuálnímu doplnění. 
Otázkou zdali je automatické řešení to nejlepší možné se budeme zabývat v kapitole č.5. 
Z hlediska ekonomiky návrhu vykazují tato řešení jisté nedostatky, které odhalí jen 
zkušený přípravář. Vzhledem k vysoké nájemní a prodejní ceně dočasných konstrukcí je 
analýza výsledného řešení nezbytná.  
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Velmi důležitou funkcí, využívanou obvykle u bednění stěn, jsou tzv. Cycles, neboli 
Záběry. Jedním z prvních úkolů přípraváře po otevření půdorysu konstrukce je právě 
její rozdělení do záběrů dle časových, prostorových a technologických požadavků 
projektu. Ke každému vytvořenému záběru se provede návrh bednění samostatně. 
Uživatel má možnost si zobrazit výpis použitých prvků pro jeden záběr nebo více 
záběrů v jediné tabulce. Lze generovat také výpis se sumarizací veškerých prvků 
použitých na všech záběrech. Tento přehled je závislý na harmonogramu, který je 
sestaven z informací o termínech začátků a konců bednění a odbednění prvků na 
jednotlivých záběrech.  
Při návrhu složitých konstrukcí uživatel ocení pokročilé funkce z oblasti 3D kreslení. U 
návrhu dočasných konstrukcí pro běžné monolitické konstrukce jako jsou 
administrativní a bytové budovy se obvykle provádí design ve 2D. 
2. Uživatelská přívětivost  
Napojení na rozšířený CAD systém AutoCAD Architecture uživateli přináší řadu 
výhod. Odpadá tím zdlouhavé exportování mezi programy, koncovka souborů je velmi 
využívaná .dwg.  Samotné prostředí programu je přehledné, jsou využívány klasické 
lišty a okna CAD systémů, v nichž se pokročilý uživatel snadno orientuje. Uživatel dále 
jistě ocení snadný export výpisu prvků do tabulkového programu Microsoft Excel na 
dvě kliknutí – prvním se označí vybedněná konstrukce, druhým se již otevře přehledná 
tabulka, která v sobě zahrnuje i cenu za pronájem / koupi prvku. Software dosud nebyl 
lokalizován do českého jazyka. 
3. Oblasti využití  
Jak již bylo zmíněno, jedná se o profesionální nástroj, který využívají zaškolení 
projektanti a přípraváři. Vzhledem k robustnosti řešení lze v PERI CAD navrhovat 
systémy dočasných konstrukcí pro menší obytné domy, ale i prostorové struktury pro 
mostní nebo tunelové konstrukce. 
4. Kompatibilita s ostatními softwary  
Vzhledem k dokonalému propojení s AutoCAD Architecture je Peri CAD plně 
kompatibilní i s jinými CAD systémy. Výkresy lze exportovat i do softwarů pro BIM 
modelování jako je např. Autodesk Revit. 
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5. Nároky na výpočetní techniku  
Aktuální verzi Peri CAD lze implementovat pouze do AutoCAD Architecture 2012 a 
novějších. Pro plynulou práci s tímto softwarem by měla použitá výpočetní technika 
obsahovat procesor s frekvencí alespoň 3GHz a RAM minimálně 4GB.  
 
4.3.2 Doka Tipos 8 
Software Tipos v aktuální verzi 8 od společnosti Doka je nástrojem pro rychlý návrh 
systémů bednění. S jeho pomocí lze sestavit funkční a staticky přesný projekt bednění. 
Oproti profesionální verzi Doka CAD 8 nemá několik funkcí, nicméně pro návrh 
menších staveb je bezproblémově využitelný. Často je také využíván jako podklad pro 
přeběžnou kalkulaci ceny bednících systémů. 
 
 
Obrázek č. 17:  Ukázka softwarového nástroje Doka Tipos 8 
(zdroj: vlastní;  vytvořeno 8.10.) 
1. Funkcionality a uživatelské prostředí  
V základní nabídce programu je pět záložek, které jsou logicky seřazené dle postupu 
prací. Počátečním úkolem uživatele je vytvoření konstrukce, veškeré prvky jsou 
vytvářeny výhradně ve 2D prostředí. Jednotlivé prvky se zadávají pomocí formuláře, na 
ploše se zadává pouze natočení konstrukce. Veškeré výškové kóty se taktéž zadávají 
pomocí formulářů.  
 59 
 
Velice snadno se v programu pracuje s jednotlivými záběry. Prvotní rozdělení 
konstrukce na záběry může uživatel vytvořit manuálně, nebo může použít asistované 
dělení dle zvoleného kritéria jako je stejná délka záběrů nebo dělení mimo rohy 
konstrukce. Samotný proces bednění je v plně automatickém režimu, výhodou je 
možnost manuálního zasahování do již vytvořeného bednění. Výstupem programu jsou, 
kromě výkresů bednění ve 2D, i pohledy obedněné konstrukce ve 3D a samozřejmostí 
je výpis všech prvků opatřený filtrem dle jednotlivých záběrů s vloženými cenami. 
2. Uživatelská přívětivost  
Prostředí tohoto softwaru je velmi přehledné a nový uživatel se v něm rychle zorientuje. 
Program v případě rozpracování více projektů nedokáže vytvářet záložky v jednom 
okně programu, uživatel tak musí přepínat mezi okny, což může být nekomfortní. Slabší 
stránkou softwaru je také vytváření konstrukce, tento proces je výhodný pouze u 
jednoduchých a pravidelných tvarů. Naopak zobrazení konstrukce v 3D pohledu je 
velice zdařilé. Ovládání programu není lokalizováno do českého jazyka, přeloženy jsou 
pouze jednotlivé prvky ve výpisu materiálu.  
3. Oblasti využití  
Program není využíván pro složité finální projekty bednění. Velmi užitečný je však u 
projektů menších domů nebo jako podklad pro tvorbu rozpočtů, kalkulací a nabídek. 
Program lze napojit na konkrétní sklad společnosti Doka, kam lze také automaticky 
odeslat poptávku navrženého materiálu.  
4. Kompatibilita s ostatními softwary  
Do softwaru lze importovat 2D výkresy z CAD systémů s koncovkou .dxf, pod stejnou 
koncovkou lze projekty i exportovat.   
5. Nároky na výpočetní techniku  
Doka Tipos 8 lze nainstalovat v operačním systému Windows XP a novějším. Pro 
plynulou práci s tímto softwarem by měla použitá výpočetní technika obsahovat 
procesor s frekvencí alespoň 2GHz a RAM minimálně 3GB. 
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4.3.3. Webové nástroje pro rychlý návrh a kontrolu 
Velcí dodavatelé systémů dočasných konstrukcí, jako jsou Peri nebo Doka, nabízí svým 
zákazníkům a široké veřejnosti nástroje, které slouží k velmi rychlému návrhu těchto 
prvků nebo k jejich kontrole. Často tyto nástroje jsou využívány vedoucími pracovníky 
přímo na staveništi k ověření navrženého statického řešení před samotnou realizací, 
neboť v projektu může být fatální chyba. Tyto aplikace jsou obvykle volně zpřístupněny 
a lze je otevřít přímo ve webovém prohlížeči nebo na chytrém telefonu či tabletu.  
1. Doka Tools  
Skupina aplikací pod hlavičkou Doka Tools obsahuje nástroje k návrhu různých typů 
stropního a stěnového bednění, jejich optimalizace a kalkulátor tlaku čerstvého betonu. 
Veškeré nástroje jsou dostupné v českém jazyce. Návrh bednění je omezen pouze na 
přímou stěnu a strop obdélníkového tvaru. Zajímavou pomůckou pro stavbyvedoucí 
mohou být optimalizátory systémů bednění. U stropního bednění tak lze velice rychle 
získat informaci o maximálních možných roztečích nosníků a stojek určených dle 
tloušťky stropu. Je zřejmé, že na stavbě se ne vždy pracovníci řídí projektem dočasných 
konstrukcí, přesto by soustava prvků měla být bezpečná a díky tomuto nástroji lze tento 
požadavek ověřit. V otázce bezpečnosti může být nápomocen také kalkulátor tlaku 
čerstvého betonu. Dle něj lze ověřit, zda rychlost betonáže (m/hod) nepřekročí limitní 
hodnoty nastraženého bednění.  
 
Obrázek č. 18:  Optimalizace Dokaflex na Doka Tools 
(dostupné z: http://utiposweb01.doka.com/dokatools;  vytvořeno 8.10.) 
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2. Aplikace Peri  
Společnost Peri svým zákazníkům nabízí, stejně jako konkurenční Doka, aplikaci pro 
optimalizaci stropního bednění a výpočet čerstvého tlaku betonu. Navíc jsou na portálu 
Peri umístěny konfigurátory pro různé typy podpěrných věží, v kanceláři či na stavbě 
tak lze ověřit maximální možné zatížení do sloupku či stojky. Aplikace tohoto 
dodavatele nejsou přeloženy do českého jazyka.  
 
4.3.4 BIM modelování dočasných konstrukcí 
BIM modelování se pomalu stává standardem na větších tuzemských projektech a 
procento staveb využívajících tento nový přístup k vytváření a správě dat o budovách se 
bude do budoucna dramaticky zvyšovat. Z hlediska modelování dočasných konstrukcí 
v BIM se však naskýtá otázka, zda se tento proces v konečném zúčtování vyplatí. Je 
zřejmé, že náklady na projekční a přípravnou činnost by neměly přesáhnout úspory 
vzniklé při realizaci v důsledku těchto činností. V tomto ohledu je nutné přiznat, že 
dočasné konstrukce typu bednění, nebo lešení se objevují v BIM modelech opravdu 
velmi zřídka.  
Využití může být opodstatněné při modelování dočasných zastřešení většího formátu, či 
u jiných atypických konstrukcí. V těchto případech může projektant využít následující 
softwary: 
Autodesk Revit – jedná se o základní BIM softwarový nástroj, který slouží k vytváření 
architektonických návrhů, detailních prováděcích výkresů, nebo rozvodů TZB apod., 
vše ve 3D. Revit je kompatibilní s AutoCAD Architecture, lze tak do něj vložit půdorys 
či řez objektu. Program dokáže generovat také přesné výkazy výměr. V programu nelze 
pracovat s časovou osou a jednotlivým konstrukcím tak nelze přiřadit status „dočasné“, 
nicméně návrh a vytvoření modelu takovéto konstrukce se provádí právě zde.  
4D modelování – V BIM nástrojích pro 4D modelování (práce s 3D modelem na 
časové ose), jako jsou Autodesk Navisworks nebo Synchro, lze u jednotlivých 
konstrukcí zadat, zda jsou instalované, odstraňované, či dočasné. Lze k nim také přiřadit 
termíny začátků a konců jejich nasazení při realizaci.  
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4.4 Časové modelování nasazení systémů  
V současné době máme na trhu řadu softwarů pro časové plánování stavebních projektů 
jako např. zahraniční Microsoft Project, Primavera P6 nebo tuzemský Contec. Všechny 
programy pracují na principu síťové analýzy. Tyto nástroje však neumožňují přiřadit 
zdroje, kterými jsou např. bednění, k termínům a ani zadávání záporné hodnoty 
přiřazení zdroje, což představuje komplikaci pro automatické sumarizování zdrojů – 
tedy prvků systémů dočasných konstrukcí. Čas nasazení zdroje (pracovního nebo 
materiálového) je limitovaný časem trvání daného procesu, ke kterému je daný zdroj 
přiřazený. Nelze tak do softwaru zadat informaci o částečném a plném odbednění 
konstrukce a tedy uvolnění prvků se zápornou hodnotou. Problém může nastat také 
v podrobnosti síťových grafů tvořených těmito programy. Procesy bednění, armování, 
betonáže a odbedňování mohou být agregovány do jednoho procesu, poté lze jen velmi 
těžko přiřazovat různé typy zdrojů.  
Jak již bylo zmíněno v kapitole č. 4.3.3, v současné době na trhu chybí software, který 
by byl optimálně navržen pro sumarizaci a finanční ohodnocení prvků, které se na 
stavbě v rámci harmonogramu několikrát opakují s různými termíny nasazení a 
variabilními termíny demontáže. Metodiku takového softwaru navrhla doc. Ing. Renáta 
Bašková, Phd.  ze Stavební fakulty Technické univerzity v Košicích. K uchopení této 
myšlenky a realizace samotného programu pro veřejnost však dosud nedošlo.   
 
4.5 Nástroje pro správu dočasných konstrukcí na staveništi 
Jedním z hlavních úkolů stavbyvedoucího v rámci výstavbového projektu je operativní 
řízení zdrojů. Jedním z takových zdrojů je i nasazení dočasných konstrukcí na stavbě, ty 
by měly být zapojeny pouze na nezbytně dlouhou dobu a s vysokou efektivností. 
V opačném případě se navyšují náklady na pronájem / koupi těchto prvků a dále se 
zvyšuje riziko poškození či krádeže na staveništi. 
Další, neméně důležitou, úlohou vedoucích pracovníků stavby je kontrola těchto 
konstrukcí z hlediska bezpečnosti. Četnost kontrol montáží bednění, osazení pracovních 
lávek apod. by měl být uveden v plánu BOZP, nebo Kontrolním a zkušebním plánu 
stavby.  
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Pro obě činnosti, tedy řízení nasazení prvků dočasných konstrukcí a jejich controlling, 
máme na trhu k dispozici aplikace, které jsou velice užitečné a sofistikované. V rámci 
této kapitoly si popíšeme čtyři z nich. První tři aplikace – myPERI, myDoka a XXX – 
jsou primárně určeny pro správu dočasných konstrukcí na staveništi. Čtvrtá aplikace – 
Autodesk BIM 360 Field – je moderní nástroj, který pokrývá oblast kontrolování kvality 
a bezpečnosti přímo na staveništi, dále posouvá úroveň komunikace mezi zhotovitelem, 
dodavatelem a kontrolními orgány na zcela jinou úroveň. Zhotovitelé staveb na 
tuzemském trhu pomalu začínají implementovat standardy projektování a řízení 
výstavbových projektů v BIM, i proto je v této kapitole na tento program kladen velký 
důraz. Mezi nejprogresivnější společnosti v používání BIM 360 Field patří Skanska a.s. 
nebo STRABAG a.s. 
Jednotlivé nástroje v této kapitole budou posuzovány dle následujících kritérií: 
 Primární a sekundární funkcionality  
 Uživatelská přívětivost  
 Uživatelské rozhraní  
 Propojení s ostatními softwary 
 Nároky na výpočetní techniku  
 
4.5.1 myPERI 
Aplikaci myPeri dodává pro své zákazníky celosvětově působící společnost Peri. 
Zdarma jí mohou používat ti, kteří si zakoupili nebo pronajali u této společnosti 
systémy bednění nebo lešení. O daného zákazníka se vždy stará přidělený obchodní 
zástupce, který pomůže se založením účtu a spravuje jednotlivé zakázky. Aplikaci ocení 
jak stavbyvedoucí, tak i projektový manažeři řídící finanční stránku výstavbového 
projektu.  
1. Primární a sekundární funkcionality 
Základní položkou v menu aplikace jsou ZAKÁZKY, kde uživatel najde seznam všech 
výstavbových projektů, na kterých se vyskytují produkty od Peri. U větších zákazníků, 
jako je např. společnost Skanska a.s., která mi umožnila otestovat tuto aplikaci, lze 
jednotlivým zaměstnancům přiřadit přístup pouze pro zakázky, na kterých pracují. Po 
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vybrání jednotlivé zakázky se zobrazí postranní menu s jednotlivými reporty. 
Stavbyvedoucí velmi ocení možnost zobrazit seznam materiálu na stavbě i 
s produktovými obrázky. Odpadá tak nutnost vytváření a aktualizování jednoduchých 
tabulek při každém pohybu materiálu. V aplikaci lze dále zobrazit report s veškerými 
pohyby materiálu od zahájení projektu, s možností filtrace informací podle vybraného 
data. Uživatel si také může prohlížet veškeré vydané dokumenty – faktury, výdejky, 
vratky. U vratek je velice přínosná funkce, která přiřazuje k dokumentu fotografie. 
Pokud se tato možnost pečlivě využívá, odpadají pak možné spekulace o stavu a počtu 
vráceného zboží.  
 
Obrázek č. 19: Prostředí aplikace myPeri 
(zdroj: https://my.peri.com/ - zákaznický účet spol. Skanska a.s.;  vytvořeno 12.10.2017) 
Doplňkovou – sekundární funkcí této aplikace je možnost zobrazení všech produktů 
z výrobního programu Peri. Ke každému výrobku je přiřazeno číslo, krátký popis, 
hmotnost a fotografie. Vedení stavby dále ocení přístup ke všem systémům Peri, včetně 
montážních návodů. Na staveništi se proto nemusí skladovat tištěné dokumenty.  
2. Uživatelská přívětivost 
Ovládání aplikace je jednoduché a rozmístění jednotlivých modulů je logické. 
Nevýhodou může pro uživatele být fakt, že jednotlivé reporty nelze otevřít přímo 
v rozhraní aplikace. V případě, že stavbyvedoucí si bude chtít rychle zobrazit např. 
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seznam materiálu na stavbě, musí vždy nechat vygenerovat soubor PDF. To celý proces 
značně prodlužuje.  
3. Uživatelské rozhraní 
myPeri je běžná internetová stránka, kterou lze zobrazit v jakémkoliv webovém 
prohlížeči na adrese my.peri.com. Stránka není responzivní, při prohlížení na mobilním 
telefonu proto může být ovládání nekomfortní. 
4. Propojení s ostatními softwary 
Aplikace není propojena s žádným uživatelsky dostupným řešením.   
5. Nároky na výpočetní techniku 
Jakýkoliv operační systém s webovým prohlížečem. 
 
4.5.2 myDoka 
Aplikaci myDoka nabízí pro své zákazníky společnost s celosvětovým působením 
Doka. Nástroj je vystaven na podobné bázi jako konkurenční myPeri, obě aplikace se 
však od sebe v několika směrech liší.    
 
Obrázek č. 20: Prostředí aplikace myDoka 
(zdroj: https://mydoka.com/ - zákaznický účet spol. Skanska a.s.;  vytvořeno 14.10.2017) 
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1. Primární a sekundární funkcionality 
myDoka má základní menu rozděleno na čtyři hlavní části, na obr. č. 20 je zobrazeno 
prostředí první položky – Projekty. Zde je uživateli umožněno zobrazování podobných 
informací jako u aplikace od společnosti Peri, tedy materiál na stavbě, faktury, vratky, 
dodací listy k vybraným výstavbovým projektům.  
Výhodou myDoka oproti konkurenci je možnost objednání vratky přímo z této aplikace. 
Objednávce předchází výběr jednotlivých prvků s množstvím k vrácení, uživatel se 
může řídit popisem produktů i jeho grafickým znázorněním. Objednávku lze jednoduše 
exportovat do formátu PDF, nebo excelovského XLS. 
Zajímavou funkcionalitou je Analýza projektu. Zde si např. projektový manažer může 
zjistit, kolik prostředků v průběhu výstavby již bylo investováno do systémů dočasných 
konstrukcí. Jednotlivé hodnoty jsou rozděleny pro různé prvky zvlášť, lze tedy dohledat 
celkovou cenu za pronájem stropních nosníků nebo manipulačních plošin. V této části 
aplikace je umístěn i přehledný graf popisující stav zásob vyjádřený v peněžních 
jednotkách ležící na časové ose. Do aplikace myDoka lze také nahrávat jednotlivé 
soubory projektové dokumentace, kterou vytvořili projektanti společnosti Doka.  
V ostatních třech položkách hlavního menu uživatel nalezne ucelené informace o 
zaslaných platbách, obratu projektu a systémech bednění a lešení Doka. 
2. Uživatelská přívětivost 
Pokud porovnáme tuto aplikaci s konkurenční od Peri, pak je zřejmé, že z hlediska 
uživatelské přívětivosti je na vyšší úrovni nástroj myDoka. Rozmístění jednotlivých 
modulů je velice přehledné a veškeré informace lze zobrazit přímo v rozhraní bez 
nutnosti generování externích souborů.  
3. Uživatelské rozhraní 
Opět se jedná o webovou stránku, která je dostupná z mydoka.com. Web využívá celou 
šířku monitoru a oproti myPeri vypadá moderněji. Šablona stránky není responzivní a 
při zobrazení na tabletech nebo mobilních telefonech tak může vykazovat uživatelskou 
nekomfortnost.  
4. Propojení s ostatními softwary 
Aplikace není propojena s žádným uživatelsky dostupným řešením  
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5. Nároky na výpočetní techniku 
Jakýkoliv operační systém s webovým prohlížečem. 
 
4.5.3 Zápůjční sklad Skanska 
Alternativou ke dvěma výše zmíněným aplikacím je program ZapSklad, který začátkem 
října 2017 představila společnost Skanska a.s., konkrétně půjčovna bednění v závodě 
monolitické konstrukce. Provozovatelem tedy již není výrobce bednění a dočasných 
konstrukcí, ale pouze subjekt, který s těmito prvky obchoduje. V sortimentu půjčovny 
bednění se nachází produkty od více výrobců o různých skladových zásobách. Při 
vývoji tohoto programu tak byl základní požadavek na spolupráci a výměnu dat se 
skladovou evidencí. Zákazníky půjčovny jsou obvykle interní projektový manažeři, 
kteří si objednávají materiál pro své výstavbové projekty, nicméně sortiment je 
dostupný i pro externí osoby. V současné době je program stále vyvíjen, přesto je již 
aplikován na několika projektech a pomáhá stavbyvedoucím a projektovým manažerům 
se správou zásob dočasných konstrukcí na staveništi. 
 
Obrázek č. 21: Hlavní strana programu Zapůjční sklad Skanska 
(zdroj: interní systém Comsys společnosti. Skanska a.s.;  vytvořeno 24.10.2017) 
 
 68 
 
1. Primární a sekundární funkcionality 
Na obrázku č. 21 je zobrazeno základní prostředí programu s hlavními agendami. 
Program eviduje zapůjčené zboží, počet dnů u odběratele včetně kalkulace pronájmu, 
opotřebení vráceného zboží. Řeší případné ztráty nebo odprodej zapůjčeného zboží. U 
vybraného zboží je možno evidovat výrobní čísla materiálu a kontrolovat jeho vrácení. 
Program je schopen vyhodnotit aktuální stav materiálu nebo pohyb na skladech včetně 
rezervace na zakázkách. Je možno sledovat historii pronájmů a zápůjček.  
Zákazníci si mohou zboží objednat přímo z rozhraní pomocí funkce Akce, nebo jen 
materiál rezervovat u vybraného skladu. Další funkcí, kterou nelze najít u myDoka ani u 
myPERI, je dostupný ceník zboží k pronájmu / koupi. Samozřejmostí je souhrn 
veškerých dokumentů – faktur, výdejek, vratek a nabídek.  
Stavbyvedoucí nejčastěji pracují s ikonou Zakázky. Po jejím otevření se zobrazí seznam 
zakázek dle jednotlivých výstavbových projektů. Materiál pro každý projekt je dále 
dělen do čtyř skupin – stěny, strop, BOZ a pracovní lávky. U jednotlivých prvků pak je 
přehledně znázorněno množství na stavbě, cena a pohyb. V programu lze také vytvářet 
pohodlně faktury pro daný měsíc.  
2. Uživatelská přívětivost 
Základní nabídka programu je přehledná, uživatel se může řídit velkými ikonami nebo 
textovým popisem. Stejně tomu je i při zobrazení některé z podnabídek. Jednotlivé 
tabulky jsou různě podbarvené a uživatel se v nich velice rychle zorientuje. 
Nedostatkem programu je nemožnost vygenerování PDF reportu, zakázky a jiných 
dokumentů. K vytvoření tohoto typu souboru musí zákazník nainstalovat virtuální PDF 
tiskárnu, což celý proces značně prodlužuje.  
3. Uživatelské rozhraní 
Jedná se o program, který lze nainstalovat z CD nebo webové stránky dodavatele řešení 
– společnosti Comsys. Skanska a.s. má tuto aplikaci implementovanou do svého 
firemního IT systému Citrix, který využívá virtuálního cloudového prostředí a lze se tak 
k němu připojit odkudkoliv a na jakémkoliv zařízení.  
4. Propojení s ostatními softwary 
ZapSklad umožňuje přenášení vybraných dat mezi další programy dodavatele řešení  
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Comsys, tedy zejména ekonomické softwary.    
5. Nároky na výpočetní techniku 
Program pro svoji práci vyžaduje operační systém Windows. 
 
4.5.4 Autodesk BIM 360 Field 
BIM nástroje při projektování, realizaci a správě budov jsou stále častěji nasazovány a 
právě jim patří budoucnost ve stavebnictví. Program BIM 360 Field doplňuje ostatní 
BIM nástroje společnosti Autodesk a je určen k použití přímo na staveništi. Běžnou 
praxí se stalo používání tohoto nástroje ve společnosti Skanska a.s., která mi umožnila 
otestovat toto řešení jak v kanceláři, tak i přímo na stavbě za použití tabletu.  
 
Obrázek č. 22:  Hlavní stránka aplikace Autodesk BIM 360 Field 
(zdroj: https://bim360field.autodesk.com.;  vytvořeno 18.10.2017) 
Obecně se dá o této aplikaci říci, že posouvá spolupráci různých profesí na stavbě na 
zcela jinou úroveň, tím zvyšuje efektivnost prací a jiných segmentů při výstavbě. 
Software je velmi vhodný pro řízení kvality, kontroly, stavebního dozoru, nebo 
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předávání materiálu. Z hlediska dočasných konstrukcí může být tento program používán 
pro kontrolu bezpečnosti jednotlivých prvků. V praxi tedy může kontrolovat stavbu 
pracovník BOZP, stavbyvedoucí nebo technický dozor stavebníka za použití tabletu 
s tímto softwarem. V případě požadavku na změnu stávající konstrukce označí dané 
místo s poznámkou a fotografií na výkresu, který je nahraný v programu. Tato vložená 
skutečnost se ihned zobrazí zhotoviteli konstrukce a ten může okamžitě reagovat. Je 
zřejmé, že s použitím tohoto programu se zlepšuje komunikace a efektivnost na 
staveništi.  
V programu lze přidělit tzv. role jednotlivým uživatelům s různými stupni přístupů. 
Většinou je na stavbě přítomen jeden správce BIM, který systém spravuje a vytváří 
funkce pro ostatní uživatele, tyto funkce si popíšeme v dalším textu.  
Dle sdělení obchodního zástupce společnosti Autodesk je cena této aplikace pro 
komerční využití stanovena na 7598 Kč bez DPH za tříměsíční pronájem.  
1. Primární a sekundární funkcionality 
Základní funkce programu jsou rozřazeny do hlavního menu, které je umístěné v levé 
části rozhraní. Základním prvkem jsou Issues. Jedná se o seznam vad a nedodělků, ke 
kterým je přiřazena poloha (uživatel do výkresu zadává tzv. PIN), typ a označení 
konstrukce, fotografie a zhotovitel. Issues můžou vytvářet kontrolní orgány. Zhotovitel 
po odstranění vad by měl místo vyfotografovat a uzavřít Issues. Na hlavní stránce 
programu nalezneme statistiky s průměrným časem na odstranění vad nebo přehled 
zhotovitelů s nejvíce přidělenými Issues.  
Další položkou v hlavním menu je Checklist. Za pomoci správce programu si uživatelé 
mohou nadefinovat kontrolní formuláře, které budou na stavbě využívat. Běžně se zde 
používá Kontrolní a zkušební plán (dále jen KZP), výhodou je možnost vložení 
elektronického podpisu, poznámek a fotografií.  
Další funkcí aplikace jsou tzv. Tasks, neboli úkoly. Uživatelé si zde mohou definovat 
plány na příští dny i měsíce a následně potvrzovat jejich plnění. Vedení stavby dále 
často využívá položku Daily Updates. Zde můžou být umísťovány informace o denních 
dodávkách / vratkách materiálu či jiných vzniklých skutečnostech. Touto položkou lze 
 71 
 
částečně nahradit i stavební deník. Ten je však v praxi stále používán v klasické 
papírové podobě. V této položce se také nachází předpověď počasí ke zvolenému dnu. 
Pátou položkou v menu jsou PDF - Lokace. Je zde nahrána projektová dokumentace 
stavby, ke každému výkresu jsou správcem přiděleny tzv. lokace s přiřazením různých 
typů konstrukcí. Uživatelé poté mohou vybrat položku, např.: stěna 08, 3NP, a dále s ní 
pracovat. Na šesté položce menu je seznam všech nahraných fotografií v průběhu 
využívání programu na staveništi. Není výjimkou uložení více než tisíce fotek během 
výstavby. Jednotlivé fotografie má uživatel možnost filtrovat dle času, lokace, nebo 
autora.  
Poslední položkou jsou Reporty. Zde software nabízí možnost vytvoření souboru PDF 
pro zvolené Issues nebo Checklist. Dokument je vygenerován dle zvolené šablony, 
kterou má uživatel možnost editovat.  
2. Uživatelská přívětivost 
Autodesk dosud nenabízí aplikaci v české verzi, pro uživatele bez znalosti anglického 
jazyka to může být zpočátku komplikace. Po zaškolení trvající okolo 60 minut je 
uživatel schopný ovládat aplikaci bez jakýchkoliv problémů. Samotné prostředí 
aplikace při zobrazení na stolním počítači, notebooku, tabletu či mobilním telefonu je 
velmi intuitivní a přehledné.  
3. Uživatelské rozhraní 
Autodesk BIM 360 Field je postaven na web-cloud technologii. Jedná se tedy o 
internetovou aplikaci, která lze zobrazit na různých zařízeních bez nutnosti instalace. 
Pro počítačové operační systémy se tak aplikace spouští jako webová stránka po 
přihlášení uživatele na adrese bim360field.autodesk.com. V případě použití tabletu nebo 
chytrého mobilního telefonu je nutností stažení této aplikace v Google Play pro 
operační systém Android nebo App Store pro iOS. Na všech zařízeních lze používat 
tento nástroj i v režimu offline, po připojení k internetu se pak data automaticky spárují. 
4. Propojení s ostatními softwary 
Autodesk BIM 360 Field vychází z řady cloudových aplikací Autodesk BIM 360, které 
zahrnují i aplikaci Glue pro detekci kolizí v BIM modelech a další. Se všemi těmito 
nástroji je Field kompatibilní. Dále lze u této aplikace měnit data se softwary z řady 
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Autodesk AEC Collection, která obsahuje především nástroje pro BIM modelování 
Revit a Navisworks Manage nebo CAD systémy jako je např. AutoCAD. 
5. Nároky na výpočetní techniku 
Jakýkoliv operační systém s webovým prohlížečem nebo zařízení se systémem Android 
nebo iOS. 
 
4.6 Závěr 
V předchozím textu byly popsány a zhodnoceny softwarové nástroje, které pomáhají 
svým uživatelům s různými činnostmi v segmentu dočasných konstrukcí. Pro 
přehlednost všech údajů a zhodnocených kritérií daných softwarů uvádím tabulku č.5.  
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Tabulka č. 5: Přehled zkoumaných softwarů s jednotlivými parametry 
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5 Posouzení softwary navržených řešení 
systémů dočasných konstrukcí 
 
5.1 Úvod 
Po konzultaci s několika přípraváři, kteří denně pracují s profesionálními programy na 
návrh bednění Peri CAD a Doka CAD, vyplynulo, že velice pokročilý automatický 
režim návrhu využívají jen ojediněle. Dodavatelé těchto softwarů však lákají své 
zákazníky právě na tento režim, který dokáže obednit jakoukoliv konstrukci během pár 
sekund. Důvod je zřejmý. Výkres bednění vytvořený „automatikou“ lze využít a 
navržené řešení jistě bude funkční a staticky nezávadné, problém však může nastat 
z hlediska ekonomických aspektů. Cílem dodavatelů řešení není minimalizovat počet 
prvků bednění na stavbě, ba naopak. Tímto se zvyšují požadavky na odbornost a 
zkušenosti přípravářů, kteří vhodnou optimalizací návrhu bednění mohou projektu 
ušetřit nemalé finanční prostředky.  
Cílem této kapitoly je posoudit navržené řešení stěnového a stropního bednění 
automatickým režimem a určit do jaké míry lze tento návrh optimalizovat a tím ušetřit. 
Stropní bednění bude navrženo v programu Peri CAD, stěnové pak v konkurenčním 
nástroji Doka Tipos.  Pro názornost bude pracováno s reálnými částkami za 
prodej/pronájem prvků bednění. Konstrukce v obou případech je smyšlená a vytvořená 
pouze jako podklad pro ukázku principů optimalizace.  
 
5.2 Příklad č. 1: Optimalizace stropního bednění 
Zadání: vybednění stropu tl. 0,2 m o ploše 171 m2, světlá výška místnosti je 2,9m, 
uvnitř místnosti jsou umístěny dva sloupy o půdorysné ploše 1,3 x 0,3 m 
Použitý software: Peri CAD (rozšíření v softwaru AutoCAD Architecture) 
Použitý systém bednění:  
stropní bednění MULTIFLEX s plnostěnnými nosníky VT 20K, stropní stojkou Peri 
PEP 20-300 a třívrstvou překližkou 2500x500x21 mm  
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Obrázek č. 23:  Zadání pro vytvoření stropního bednění 
Prvním krokem v Peri CAD je zvolení polygonu k obednění a výběr systému bednění. 
Z polygonu je nutné odebrat oba sloupy. Poté musíme určit orientaci hlavních nosníků, 
v našem případě není odpověď zcela zřejmá, proto je nutné provést návrh pro obě 
varianty.  
Tento proces trvá pouze několik sekund, pro obě varianty si můžeme vygenerovat 
tabulku s množstvím použitých prvků a jejich prodejní cenou. Pro optimální návrh je 
však nutné se také zamyslet nad umístěním betonářských desek – překližek, tento krok 
se provádí manuálně. Cílem je minimalizovat jejich řezání, vzhledem k vysoké prodejní 
nebo nájemní ceně. Tímto postupem lze ušetřit značné finanční prostředky v případě 
realizace objektu o několika konstantních půdorysech. V našem případě se však 
zabýváme bedněním samostatného stropu, v němž nebude výrazný rozdíl.  
Po vygenerování sumarizace množství prvků s jejich cenovým ohodnocením pro 
podélný i příčný systém lze vybrat finální variantu. V příloze č. 4 je uvedena 
sumarizační tabulka, z které vyplývá, že výhodnější variantou je systém s příčným 
směrem hlavních nosníků. Celková prodejní cena za řešení je 454.238 Kč oproti 
549.280 za podélný systém. V našem případě jsme tedy jen správným zvolením směru 
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hlavních nosníků ušetřili 95.042 Kč (17,3 %). V příloze č. 5 je umístěn výkres první 
varianty s podélným směrem hlavních nosníků.  
 
Obrázek č. 24: Výkres vybedněného stropu automatickým režimem s příčným směrem hlavních nosníků 
Nyní můžeme přejít k posouzení výhodnější varianty z daných hledisek. Nejprve 
ověříme, že navržené řešení automatickým režimem je funkční z hlediska plně 
vybedněného prostoru a ověříme složitější detaily kolem rohů a sloupů. Peri CAD si 
v tomto případě poradilo bez problémů.  
Klíčovým procesem je posouzení návrhu z hlediska statiky. Únosnost jednotlivých 
prvků by měla být maximálně využita, samozřejmě s ohledem na vzniklá zatížení a 
bezpečnostní součinitele. Peri CAD pro náš případ navrhl rozteče hlavních nosníků 2,15 
m, příčných nosníků 0,5 m a rozteč stojek 0,865 m při tloušťce desky 200 mm.  
Pro ověření provedeme jednoduchý výpočet zatížení jedné stojky PEP 20-300 dle 
statických tabulek přímo od dodavatele Peri. Výpočet zatížení se řídí harmonizovanou 
normou ČSN EN  12812 o podpěrných lešeních a požadavcích na provedení a obecný 
návrh. 
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Vlastní hmotnost Q1 =   0,4 kN/m
2 
tabulková návrhová 
hodnota  
Zatížení betonem Q2,b = 24,5 kN/m
3
 * d = 4,9 kN/m2 
d = tloušťka desky = 
0,2m  
návrhová hodnota 
Nahodilé zatížení 
betonáží Q4 = 0,1 * Q2,b = 0,75 kN/m
2 
0,75 kN/m
2
 ≤ Q4 ≤ 1,75 
kN/m
2 
návrhová hodnota 
Nahodilé provozní 
zatížení Q2,p =   0,75 kN/m
2 
tabulková návrhová 
hodnota 
Celkové zatížení Q = Q1 + Q2,b + Q4 + Q2,p = 6,8 kN/m
2  návrhová hodnota 
Zatěžovací plocha jedné stojky se rovná součinu rozteči hlavních nosníků a rozteči 
samotných stojek:      ZP1 = 2,15 * 0,865 = 1,860 m
2
 
Celkové zatížení stojky v návrhové hodnotě:  
FEd,stojka,1 = Q * ZP1 = 6,8 * 1,860 = 12,648 kN 
Využití únosnosti stojky (únosnost FRd,stojka  je 20 kN): 
   X = FEd,stojka,1 / FRd,stojka * 100 = 12,648 / 20,0 * 100 = 63,2 % 
Využití stojek na pouhých 63% je z hlediska vysoké pořizovací ceny (262.328 Kč za 
121 kusů) značně ekonomicky neefektivní. Řešením by mohlo být zvýšení roztečí 
stojek z 0,865 m na 1,3 m. V tomto případě by hlavní nosníky byly podporovány na 
obou krajích a jednou stojkou přesně uprostřed rozpětí.  
Tím by se zvýšila zatěžovací šířka:   ZP2 = 2,15 * 1,30 = 2,795 m
2
 
Celkové zatížení stojky v návrhové hodnotě pro optimalizovanou variantu: 
     FEd,stojka,2 = Q * ZP2 = 6,8 * 2,795 = 19,006 kN 
Podmínka FEd,stojka,2 ≤ FRd,stojka  
     19,006 kN < 20,0 kN  (využití stojky na 95%)  VYHOVUJE 
Tímto jsme ověřili, že lze pozměnit původní návrh vytvořený automatickým režimem 
softwaru Peri CAD změnou roztečí stojek podporujících hlavní nosníky a tím tak 
zefektivnit dané řešení. Pro kontrolu jsou dále nové hodnoty roztečí stojek zaneseny do 
tabulky pro výpočet zatížení stojek a nosníků od společnosti Meva, která nabízí své 
stropní bednění Mevaflex. Tento systém je téměř totožný se systémem Multiflex. I 
v této tabulce optimalizované řešení vyhovělo. Tabulka je předmětem přílohy č. 6.  
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Optimalizací tak bude odebráno 30 ks stojek, celkový počet se tím změní na 91 ks. 
V příloze č. 7 je uvedena sumarizační tabulka prvků pro optimalizovanou variantu, z ní 
vyplývá, že celková prodejní cena za toto řešení je 389.198 Kč.  
 
Graf č. 3: Porovnání cen tří variant navrženého stropního bednění 
Jednoduchou úvahou bylo na ukázkovém příkladu ušetřeno 65.050 Kč, oproti variantě 
č.1 dokonce 160.082 Kč. Z grafu je patrné, že převážnou část celkové částky tvoří 
náklady na nákup stropních stojek. Pokud uvážíme, že vybedněná plocha byla pouhých 
171 m2, pak je zřejmé, že částky by u reálných objektů byly znatelně vyšší.  
 
5.3 Příklad č. 2: Optimalizace stěnového bednění 
Zadání: vybednění všech stěn objektu o zastavěné ploše 87 m2, celková délka stěn 
120,14 m, tloušťka obvodových stěn 250cm, tloušťka vnitřních stěn 180 cm, světlá 
výška místnosti 260 cm, na stavbě je umístěn 1 jeřáb, betonáž záběrů je postupná - 
bednění je umístěno vždy po odbednění z předcházejícího záběru 
Použitý software: Doka Tipos  
Použitý systém bednění: stěnový rámový systém Framax Xlife  
Varianta č. 1 Varianta č.2
Varianta č.2
OPTIMAL.
Stojky 440 499 Kč 348 959 Kč 283 919 Kč
Nosníky 108 781 Kč 105 279 Kč 105 279 Kč
108 781 Kč 105 279 Kč 105 279 Kč 
440 499 Kč 
348 959 Kč 
283 919 Kč 
0 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
300 000 Kč
400 000 Kč
500 000 Kč
600 000 Kč
Porovnání cen stropního bednění 
549 280 Kč 
454 238 Kč 
389 198 Kč 
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Základním krokem přípraváře po přijetí zadaného půdorysu je rozčlenění stěn do 
jednotlivých záběrů. K tomu potřebuje informace o počtu jeřábů na staveništi, tento 
údaj vychází z předem zanalyzovaných požadavků časové, prostorové a technologické 
struktury. Z dlouholeté zkušenosti s měřením výkonů na stavbách vyplývá, že jeden 
jeřáb dokáže plnohodnotně obstarat maximálně 22-25 m‘ bednění. Dle vyjádření 
vedoucího půjčovny bednění ve společnosti Skanska a.s., Petra Kabelíka, se tímto 
údajem řídí, při návrhu stěnového bednění, drtivá část dodavatelů monolitických 
konstrukcí. Dalším klíčovou informací při návrhu záběrů je celková délka řešených 
stěn. Z těchto dvou údajů lze určit počet záběrů dle následujícího vzorce: 
POČET ZÁBĚRŮ = 
CELKOVÁ DÉLKA STĚN 
SADA BEDNĚNÍ DLE VÝKONU JEŘÁBU
 = 
120,14  
25
 = 4,805 → 5 záběrů 
Získaný údaj již můžeme zanést do programu Doka Tipos, zde můžeme využít nástroj 
k automatickému vytvoření záběrů dle určitých požadavků, ke kterým se přidává váha 
důležitosti. U našeho případu jsme zvolili dva hlavní požadavky: všechny záběry musí 
mít podobnou délku a musejí se skládat z jedné části. Po tomto zadání software 
vygeneruje návrh záběrů, které jsou pro přehlednost barevně odděleny.   
 
Obrázek č. 25: Návrh stěnového bednění dle jednotlivých záběrů – Doka Tipos 
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Vzniklé řešení je funkční, po krátkém posouzení již lze přejít k automatickému režimu 
bednění. Nejprve je nutné vybrat preferovaný systém. Ze zadání vyplývá, že byl zvolen 
těžký rámový systém Doka Framax Xlife, který lze přenášet pouze jeřábem. 
V programu musí uživatel vybednit každý záběr zvlášť, po dokončení procesu lze 
automatickým režimem do návrhu umístit také příslušenství bednění jako např. 
stabilizátory nebo spínací tyče. Řešení je předmětem obrázku č. 25. 
Pro účely optimalizace navrženého řešení z ekonomického hlediska je nejdůležitějším 
výstupem tabulka se sumarizací použitého materiálu včetně rozdělení dle jednotlivých 
záběrů. Tabulka je umístěna v příloze č. 8. Ukázkový příklad byl proveden ve zkušební 
verzi programu Doka Tipos, tato verze neumožňuje uživateli generování tabulek 
v Microsoft Excel a nepracuje také s nákupními / nájemními cenami.  
V případě, že by projekt vytvářel nezkušený přípravář, mohlo by se stát, že řešení 
vygenerované automatickým režimem by bral za finální. Z tabulky v příloze č. 8 by u 
všech prvků vybral počet, který je využit u daného záběru v největším množství a je 
vyznačen červenou barvou. Tento soupis by pravděpodobně odeslal projektovému 
manažerovi, který by sadu bednění objednal u dodavatele systému.  
Je zřejmé, že tento přístup by byl chybou. Cílem optimalizačního procesu je zvýšení 
obrátkovosti málo využitých prvků. Přípravář by měl nejprve tyto prvky identifikovat a 
následně se pokusit o jejich záměnu za variabilnější položky, které lze nasadit ve větším 
počtu záběrů.  
POČET KUSŮ PRVKŮ 
šířka 
prvku 
1 2 3 4 5 MAX 
Vnitřní roh Framax Xlife 2,7 0,15 2 1 5 3 3 5 
Rámový prvek Framax Xlife 1,35x2,7m 1,35 10 10 2 10 6 10 
Vyrovnávací hranol Framax 5x12x2,7m 0,05 0 0 2 0 2 2 
Rámový prvek Framax Xlife 0,6x2,7m 0,6 2 2 6 2 6 6 
Rámový prvek Framax Xlife 0,55x2,7m 0,55 5 5 6 5 5 6 
Univerzální prvek Framax Xlife 
0,9x2,7m 
0,9 2 3 7 3 1 7 
Rámový prvek Framax Xlife 0,9x2,7m 0,9 4 4 4 1 3 4 
Rámový prvek Framax Xlife 0,45x2,7m 0,45 3 4 5 0 4 5 
Rámový prvek Framax Xlife 0,3x2,7m 0,3 0 1 6 3 4 6 
Metrů běžných bednění pro každý záběr 24,5 24,7 24,4 22,4 21,6 35,2 
Tabulka č. 6: Sumarizace použitých prvků v jednotlivých záběrech 
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Z tabulky č.6 vyplývá, že největší počet prvků je využit v záběru č.3. Tato informace je 
dána počtem rohů u jednotlivých záběrů. Dá se obecně tvrdit, že nejsložitější záběr 
obsahuje nejvíce prvků. Pro optimalizaci v našem případě nebudeme uvažovat 
příslušenství k bednění, ale pouze rámové položky Framax Xlife.  
Tabulka č. 6 nám vytvořila podklad pro optimalizaci. Optimálním řešením je stav, kdy 
veškeré položky jsou použity ve všech záběrech. V našem případě se tedy budeme 
zabývat položkou Framax Xlife 1,35x2,7m, jejíž maximum není v záběru č.3. Tento 
bednící prvek lze nahradit dvěma prvky o šířce 0,45 a 0,9 m. Postupnou optimalizací lze 
získat následující řešení: 
    ZÁBĚRY 
 
POČET KUSŮ PRVKŮ 
šířka 
prvku 
1 2 3 4 5 MAX 
Vnitřní roh Framax Xlife 2,7 0,15 2 1 5 3 3 5 
Rámový prvek Framax Xlife 1,35x2,7m 1,35 5 6 2 6 5 6 
Vyrovnávací hranol Framax 5x12x2,7m 0,05 0 0 2 0 2 2 
Rámový prvek Framax Xlife 0,6x2,7m 0,6 2 2 6 2 6 6 
Rámový prvek Framax Xlife 0,55x2,7m 0,55 5 5 6 5 5 6 
Univerzální prvek Framax Xlife 0,9x2,7m 0,9 7 7 7 7 2 7 
Rámový prvek Framax Xlife 0,9x2,7m 0,9 4 4 4 1 3 4 
Rámový prvek Framax Xlife 0,45x2,7m 0,45 8 8 5 4 5 8 
Rámový prvek Framax Xlife 0,3x2,7m 0,3 0 1 6 3 4 6 
Metrů běžných bednění pro každý záběr 24,5 24,7 24,4 22,4 21,6 31,15 
Tabulka č. 7: Sumarizace použitých prvků v jednotlivých záběrech po optimalizaci 
Z obou tabulek je patrné, že vhodnou záměnou systémových dílů jsme ušetřili stavbě 4 
m‘ stěnového bednění. Z původní tabulky ubyly 4 ks Framax Xlife 1,35 x 2,7m, 
v optimalizované tabulce naopak přibyly 3 ks Framax Xlife 0,45 x 2,7 m. Následující tabulka 
uvádí ušetřené finanční jednotky za nákup a také měsíční nájemné prvků stěnového bednění. 
Ceny jsou převzaty z katalogu půjčovny bednění Skanska.  
Prvek ks Prodejní cena Celkem prodej Měsíční nájem (6%) 
Framax Xlife 1,35 x 2,7m 4 26 700 Kč 106 800 Kč 6 408 Kč 
Framax Xlife 0,45 x 2,7 m 3 17 510 Kč 52 530 Kč 3 152 Kč 
Ušetřeno 54 270 Kč 3 256 Kč 
Tabulka č. 8: Přehled ušetřených nákladů na bednění 
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Závěr 
 
V rámci zefektivňování realizace železobetonové monolitické konstrukce z hlediska 
ekonomických aspektů je jedním z klíčových faktorů správný návrh a nasazení 
dočasných konstrukcí. Základem hospodárného a bezpečného návrhu je Projekt 
dočasných konstrukcí zpracovaný v rámci stavebně-technologické přípravy stavby. 
Klíčovou položkou je Projekt bednění. Měsíční nájemné systémů bednění se na 
stavbách běžně pohybuje v řádu stovek tisíc korun. Celkové náklady na bednící práce 
tvoří 1/3 z celkové ceny železobetonového monolitu. Je zřejmé, že takto významná 
položka v rozpočtu stavby může značně pozitivně, či negativně ovlivnit výsledné 
hodnocení projektu.  Zhotovitelé monolitických konstrukcí proto musí této problematice 
věnovat zvýšenou pozornost. 
Projekt dočasných konstrukcí musí vycházet z kvalitně zpracovaného harmonogramu a 
technologických a prostorových požadavků stavby. Jedním z klíčových faktorů může 
být počet jeřábů, třída betonu s danými technologickými přestávkami či požadavky na 
pohledovost konstrukce. Je ekonomicky výhodné, aby tímto způsobem uvažoval již 
architekt v předvýrobní fázi stavby, který by měl znát modulové rozměry systémů 
bednění. Tvarem konstrukce nebo opakovatelností jednotlivých podlaží může pří 
realizaci ušetřit značné finanční prostředky.  
K situacím, které byly popsány v úvodu této práce, kdy se na staveništích nachází málo 
využité prvky systémového bednění a jiných dočasných konstrukcí, může dojít při 
špatně provedeném projektu nezkušeným přípravářem.  Každému finálnímu návrhu by 
měl předcházet model nasazení prvků, který odhalí tyto položky a lze je poté při finální 
optimalizaci nahradit prvky variabilnějšími. Návrhu systému bednění předchází jeho 
výběr. Optimálně by tento proces měl vycházet z vícekriteriální analýzy, která pracuje 
se základnou dat s různými systémy bednění. Tento a následný proces, samotný návrh, 
lze komfortně vytvářet s využitím softwarových nástrojů. 
V této práci bylo popsáno a zhodnoceno celkem deset softwarů a aplikací s různými 
formami využití, celkový přehled je předmětem tabulky č.5. Rozšíření pro Microsoft 
Excel Sanna 2014 a Palisade Evolver 7.5 využívají vícekriteriální analýzu, resp. 
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genetické algoritmy a pomáhají přípravářům při výběru správného systému. Na trhu 
dosud chybí software pro časové plánování, který by dokázal plnohodnotně pracovat 
s opakujícími se zdroji, kterými jsou prvky dočasných konstrukcí. Požadavkem pro 
takový nástroj by byla možnost zadávání částečného a úplného odebrání prvků – zdrojů 
z konstrukce.  
Softwary pro návrh bednění a lešení dodávají přímo výrobci těchto systémů, v této práci 
byly posouzeny produkty od předních společností na trhu Peri a Doky, konkrétně 
profesionální nástroj Peri CAD a software pro rychlé využití Doka Tipos 8. Všechny 
tyto programy mají velmi pokročilý režim automatického návrhu bednění. Pro zadanou 
konstrukci lze vytvořit návrh bednění velice rychle, výsledek je funkční a bezpečný. 
Lze však spatřit nedokonalost z ekonomického hlediska. Většina projektů v rámci 
automatického návrhu je lehce předimenzována, tuto domněnku jsme ověřili v poslední 
kapitole. Právě tato skutečnost může být problémem u méně zkušených přípravářů, kteří 
nedokáží automatický návrh dostatečně optimalizovat. Dle vypracovaného projektu 
bednění stavbyvedoucí objedná sadu bednění, která se později ukáže jako neefektivní. 
Dle zkušenosti na stavbách železobetonových monolitů je zřejmé, že vrácení 
nevyužitých systémových prvků nastane vždy později, než situace vyžaduje. Tímto 
přicházejí výstavbové projekty o desetitisíce korun měsíčně. Samozřejmě, tento fakt 
dodavatelům bednění vyhovuje. 
V práci jsou dále popsány aplikace, které se implementují přímo na staveništi. Pomáhají 
stavbyvedoucím spravovat dočasné konstrukce, řídit jejich počet a také kontrolovat 
kvalitu. Vedle aplikací od společností Peri, Doka a Skanska je detailně popsáno také 
cloudové řešení Autodesk BIM 360 Field. Tento nástroj se pomalu začíná nasazovat na 
tuzemských projektech, velmi vhodný je pro pracovníky BOZP, kteří s vedením stavby 
kontrolují dočasné konstrukce.  
V poslední kapitole jsme se zabývali otázkou, do jaké míry lze použít automatické 
návrhy bednění a jakým způsobem můžeme tyto výstupy optimalizovat. Byly vytvořeny 
dva ukázkové případy. U první varianty bylo na půdorys rodinného domu navrženo 
stropní bednění Multiflex programem Peri CAD. Již orientace hlavních nosníků ušetřila 
projektu 17,3 % z nákupní ceny systému. U výhodnější varianty jsme ověřili, že zatížení 
při betonáži na stropní stojky je pouhých 63,2% z jejich maximální únosnosti. Takto 
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navržené bednění by uneslo až o 10 cm vyšší stropní desku. Dle statického výpočtu bylo 
zjištěno, že lze odebrat jednu středovou stojku pod každým hlavním nosníkem VT 20K. 
Po optimalizaci návrhu jsme tímto krokem ušetřili 65.050 Kč, v porovnání s první 
variantou s podélně orientovanými hlavními nosníky, 160.082 Kč. Celková nákupní 
cena optimalizovaného systému byla 389.198 Kč.  
V druhém případě bylo navrženo programem Doka Tipos stěnové rámové bednění Doka 
Framax Xlife na objektu o zastavěné ploše 87 m2. Nejprve byla konstrukce rozdělena do 
záběrů dle technologických a prostorových požadavků zadání příkladu. Klíčovým 
kritériem bylo nasazení jednoho věžového jeřábu. Ze zkušeností a výkonnostních 
tabulek vyplývá, že na jeden jeřáb lze nasadit optimálně 20-25 m‘ sady bednění.  
Software dokázal vytvořit záběry dle požadavků velmi sofistikovaně. Ke každému 
záběru poté vytvořil automaticky stěnové bednění. Jedním z výstupů byla sumarizační 
tabulka s počtem využitých prvků dle jednotlivých záběrů. Pokud bychom na staveniště 
objednali jednotlivé prvky pro záběr, ve kterém jsou využity v největším množství, pak 
by bylo nasazení těchto prvků značně nehospodárné. Při optimalizaci jsme se řídili 
nejsložitějším záběrem, který vykazuje největší počet použitých prvků. Řešením, kdy 
jsme dokázali vhodně kombinovat velikosti rámových prvků, jsme stavbě ušetřili 4 m‘ 
stěnového bednění. Dle reálných nákupních cen jsme optimalizací ušetřili 54.270 Kč.  
Zkušení přípraváři využívají manuálního nebo poloautomatického režimu návrhu 
systémů bednění, přesto i pro ně může být leckdy těžkým úkolem zoptimalizovat 
projekt tak, aby všechny prvky systémového bednění vykazovali vysokou obrátkovost a 
zdržovali se minimální dobu na skládce dočasných konstrukcí.  
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Příloha č.2 – Prostředí testovacího programu na dynamické modelování nasazení 
systémů bednění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zdroj: BAŠKOVÁ, Renáta. Časové modelovanie nasadenia debnenia do výstavby. Technická 
univerzita v Košiciach, 2013; převzato dne 16.11.2017) 
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Příloha č.3 – Výstup z Micorosft Excel s rozšířením Sanna 2014 
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 Příloha č.4 – Tabulka sumarizace prvků pro variantu č.1 a 2 stropního bednění 
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Příloha č.5 – Výkres první varianty s podélným směrem hlavních nosníků  
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Příloha č.6 – Tabulka pro výpočet zatížení nosníků a stojek stropního bednění 
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Příloha č.7 – Tabulka sumarizace prvků stropního bednění pro optimalizovanou 
variantu č.2  
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Příloha č.8 – Tabulka se sumarizací stěnového bednění – Doka Tipos 
 
 
